

ANNEXE 2

Termes de Référence pour l'élaboration d'un Plan de Contingence de la Commune de Talat N'Yaaqoub

Descriptif des différentes phases, aspects méthodologiques, calendrier et proposition économique

1. Processus méthodologique et phases – tous les produits	1
2. Approche pédagogique :	4
3. Calendrier	4
4. Proposition économique	5

1. Processus méthodologique et phases – tous les produits

Pour l'accomplissement des objectifs de la présente procédure et la livraison des produits, le prestataire externe retenu devra utiliser une méthodologie de travail combinaison de l'organisation des différentes activités et l'application de plusieurs outils et méthodes pour la collecte des données en termes qualitatif et quantitatif, **par exemple** :

Phase	Activités	Méthodologies	Durée estimée	Produit correspondant et livrables
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurer les opérations de préparation et de lancement consiste à mettre en place le cadre institutionnel, organisationnel et méthodologique nécessaire pour l'élaboration du Plan de Contingence. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche participative ▪ Organisation de réunions et de rencontres avec les différentes parties prenantes afin d'assurer leur implication respective dans toutes les phases. ▪ Analyse approfondie de sources primaires, secondaires et tertiaires ▪ Rédaction de documents 		<ul style="list-style-type: none"> • Note conceptuelle et feuille de route pour la conformation du comité de pilotage, avec liste des potentielles personnes / institutions qu'y feront partie et portée du Plan de Contingence. • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance des réunions et rencontres du Comité de Pilotage • Méthodologie détaillée du Plan de Contingence validée par les parties impliquées avec un calendrier de mise en œuvre ; • La décision relative à l'élaboration du projet du Plan de Contingence prise et adoptée par le Conseil communal ; • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance des activités réalisées avec les entités communales chargées de l'environnement, de la gestion de risques et de l'adaptation au changement climatique ; • La note technique d'orientation élaborées et mises à la disposition des parties prenantes ;

			<ul style="list-style-type: none"> • Le diagnostic des capacités installées et le plan de formation pour l'intégration participative des éléments qui favorisent l'appropriation du plan de contingence, ainsi que des formateurs, disponibles et facilement mobilisables. • Proposition de structure de plan de contingence. • Rapport global de la première phase ;
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réaliser un diagnostic et développer la cartographie des risques, vulnérabilités, menaces, potentialités et des besoins selon une approche participative et analytique, tout en identifiant et en expliquant les modalités de réponse en se basant sur la prise en considération des groupes vulnérables, des enjeux environnementaux, de la gestion de risques et du développement durable du territoire. Le diagnostic englobe également l'identification de solutions potentielles et d'actions possibles. Des données quantitatives et qualitatives fiables sont recueillies et ensuite traitées. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche participative ▪ Organisation de réunions et de rencontres avec les différentes parties prenantes afin d'assurer leur implication respectives dans toutes les phases. ▪ Analyse approfondie de sources primaires, secondaires et tertiaires ▪ Rédaction de documents 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance aux réunions, rencontres et séances de formation ; • Les sous-systèmes représentatifs des risques naturels et atrophiques du territoire sont définis et analysés de manière intégrée ; • Une matrice des enjeux territorialisés et hiérarchisés qui sont décisifs pour la gestion des risques au niveau de la commune, est établie ; • Document avec l'analyse spécifique des groupes vulnérables (genre, âge, déshabilités, etc.): comment les menaces impactent directement et indirectement les différentes catégories de la population. Proposition de mesures pour réduire les vulnérabilités. • Diagnostic des capacités pour la gestion des risques (capacités de réponse) installées dans les différents niveaux territoriaux d'intervention (localité, douar, etc.) avec indications des écarts éventuels entre le scénario existant et le scénario souhaité : proposition de mesures pour réduire l'écart. Le contenu de ce diagnostic indiquera : <ul style="list-style-type: none"> ○ La nature des impacts réels ou potentiels des menaces (en fonction de chaque groupe de population (analyse de vulnérabilité spécifique)); ○ Les besoins spécifiques en ressources qui devraient exister pour répondre aux potentiels effets (impact) ○ La dimension spatiale (analyse des spécificités territoriales); ○ etc. • Rapport global de la présente phase ;
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concevoir, en collaboration avec les organismes de planification, un ensemble d'actions de renforcement des capacités des organismes de planification permettant d'établir des priorités en termes de préparation aux événements advers. Ces actions doivent être déclinées dans la 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche participative ▪ Organisation de réunions et de rencontres avec les différentes parties prenantes afin d'assurer leur implication respectives dans toutes les phases. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance aux réunions, rencontres et séances de formation ; • Proposition technique/méthodologique de campagnes de sensibilisation et de formation de la population. • Proposition technique/méthodologique pour les systèmes d'alerte précoce et les protocoles de communication. • Procédures de maintenance des infrastructures critiques.

	définition précise d'une stratégie de prévention et d'une stratégie de réponse.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analyse approfondie de sources primaires, secondaires et tertiaires ▪ Rédaction de documents 		<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie de prévention • Proposition technique/méthodologique pour la création d'équipes d'intervention d'urgence avec des rôles et des responsabilités clairs. • Plans d'évacuation et points de rassemblement sûrs. • Plans d'intervention avec indications sur la disponibilité et l'accès aux ressources nécessaires (équipements d'urgence, abris, etc.). • Stratégie de réponse • Plan de formation visant à créer et/ou renforcer les capacités et les compétences des différents acteurs impliqués. • Rapport global de la présente phase;
4	<p>Définition des actions de réponse visant à accroître la résilience de la population et fournir le soutien pour la respective mise en œuvre. Identification et accompagnement dans l'implémentation des actions qui s'inscrivent dans le cadre des compétences des autorités et greffées dans le plan actuel de reconstruction post-séisme. Accompagner les parties prenantes dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Réalisation d'exercices pour faciliter la gestion locale des activités de réponse et de reconstruction ○ Réalisation d'exercices de simulation pour une intervention d'urgence face à un phénomène indésirable. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche participative ▪ Organisation de réunions et de rencontres avec les différentes parties prenantes afin d'assurer leur implication respective dans toutes les phases. ▪ Analyse approfondie de sources primaires, secondaires et tertiaires ▪ Rédaction de documents 		<ul style="list-style-type: none"> • Un Plan des actions à réaliser dans le cadre du plan de contingence, articulés dans un cadre logique qui comprend les objectifs visés, les résultats attendus, les activités, le budget, les indicateurs de mesure et les risques éventuels ; • Rapport sur les actions mises en œuvre et le soutien apporté • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance aux réunions et rencontres liées à la gestion locale des activités de réponse et de reconstruction • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance aux activités de simulation pour faire face à une intervention d'urgence de réponse à un phénomène indésirable. • Rapport global de la présente phase ;
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accompagner la commune dans l'élaboration d'un plan de contingence 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approche participative ▪ Organisation de réunions et de rencontres avec les différentes parties prenantes afin d'assurer leur implication respective dans toutes les phases. ▪ Analyse approfondie de sources primaires, secondaires et tertiaires ▪ Rédaction de documents 		<ul style="list-style-type: none"> • Rapport, procès-verbaux et listes d'assistance aux réunions, rencontres et séances de formation ; • Plan de contingence validé par l'ensemble des parties impliquées, accompagné de l'ensemble des outils qui puissent permettre le suivi respectif : <ul style="list-style-type: none"> ○ Structure (avec indications des personnes qui l'intègrent) en charge de suivre les indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des actions. ○ Structure (avec indications des personnes qui l'intègrent) en charge de réaliser des audits réguliers et des mises à jour du plan en fonction des retours d'expérience.

				<ul style="list-style-type: none"> ○ Structure (avec indications des personnes qui l'intègrent) en charge de faciliter un dialogue constant avec les parties prenantes pour assurer l'adaptabilité du plan. ● Rapport global de la présente phase ;
--	--	--	--	---

2. Approche pédagogique :

La formation aura un caractère théorique-pratique. Elle suivra des approches créatives et interactives d'apprentissage actif des adultes (andragogie) pour générer une participation optimale de tous les participants, des échanges fructueux entre le formateur et les personnes participantes, et pour optimiser les résultats en termes de processus d'apprentissage. La méthodologie sera basée sur les principes et les pratiques de l'éducation des adultes, notamment :

- Présenter de nouvelles idées de manière respectueuse avec ce que les apprenants déjà connaissent et font ;
- Permettre à tous les participants de s'exprimer, de discuter et de pratiquer les acquis de la formation ;
- Aider les participants à regarder d'un point de vue différent les causes et les croyances sous-jacentes ;
- Appuyer les participants pour identifier les problèmes, proposer des solutions pour agir en conséquence.

3. Calendrier

Le prestataire devra proposer un calendrier avec indications des délais maximaux dans lesquels les livrables seront fournis, **par exemple** :

Phase	Activités	Délais
1	Assurer les opérations de préparation et de lancement consiste à mettre en place le cadre institutionnel, organisationnel et méthodologique nécessaire pour l'élaboration du Plan de Contingence.	1 mois après la signature du contrat
2	Réaliser un diagnostic et développer la cartographie des risques, vulnérabilités, menaces, potentialités et des besoins selon une approche participative et analytique, tout en identifiant et en expliquant les modalités de réponse en se basant sur la prise en considération des groupes vulnérables, des enjeux environnementaux, de la gestion de risques et du développement durable du territoire. Le diagnostic englobe également l'identification de solutions potentielles et d'actions possibles. Des données quantitatives et qualitatives fiables sont recueillies et ensuite traitées.	1 mois après la finalisation de la 1 ^{ère} phase
3	Concevoir, en collaboration avec les organismes de planification, un ensemble d'actions de renforcement des capacités des organismes de planification permettant d'établir des priorités en termes de préparation aux événements advers. Ces actions doivent être déclinées dans la définition précise d'une stratégie de prévention et d'une stratégie de réponse.	1 mois après la finalisation de la 2 ^{ème} phase

4	Définition des actions de réponse visant à accroître la résilience de la population et fournir le soutien pour la respective mise en œuvre. Identification et accompagnement dans l'implémentation des actions qui s'inscrivent dans le cadre des compétences des autorités et greffées dans le plan actuel de reconstruction post-séisme. Accompagner les parties prenantes dans : ○ Réalisation d'exercices pour faciliter la gestion locale des activités de réponse et de reconstruction ○ Réalisation d'exercices de simulation pour une intervention d'urgence face à un phénomène indésirable.	3 mois après la finalisation de la 3 ^{ème} phase
5	Accompagner la commune dans l'élaboration d'un plan de contingence	3 mois après la finalisation de la 3 ^{ème} phase

4. Proposition économique

Le prestataire externe prendra en charge l'ensemble des frais nécessaires pour la réalisation des produits objet du contrat, notamment ceux liés (i) au paiement éventuel de personnel nécessaire à la réalisation de la prestation, (ii) à son logement pendant les jours de travail sur le terrain ainsi que à son alimentation, (iii) à son assurance médicale et personnelle et de celle du personnel qu'il pourrait recruter, (iv) à l'éventuelle mise à disposition des équipements (incluant son ordinateur), (v) son transport au niveau de la zone d'intervention (commune de Talat N'Yaaqoub).

Le promoteur prendra en charge l'ensemble des frais logistiques liés à la réalisation des réunions, rencontre, ateliers de formation, etc.

Le prestataire proposera une offre économique en utilisant le modèle indiqué ci-dessous :

Phase	Détail	Unité	Prix Unitaire	Prix Total		
1	Honoraires	Journée	0,00 DH	0,00 DH		
	Logement	Nuitée	0,00 DH			
	Transport	Voyage				
				
					SUBTOTAL	
					TVA	
					TOTAL TTC PHASE 1	

Phase	Détail	Unité	Prix Unitaire	Prix Total	
	Honoraires	Journée	0,00 DH	0,00 DH	

2	Logement	Nuitée	0,00 DH			
	Transport	Voyage				
				
				
					SUBTOTAL	
					TVA	
					TOTAL TTC PHASE 2	

Phase	Détail	Unité	Prix Unitaire	Prix Total		
3	Honoraires	Journée	0,00 DH	0,00 DH		
	Logement	Nuitée	0,00 DH			
	Transport	Voyage				
				
					SUBTOTAL	
					TVA	
					TOTAL TTC PHASE 3	

Phase	Détail	Unité	Prix Unitaire	Prix Total		
4	Honoraires	Journée	0,00 DH	0,00 DH		
	Logement	Nuitée	0,00 DH			
	Transport	Voyage				
				
					SUBTOTAL	
					TVA	
					TOTAL TTC PHASE 4	

Phase	Détail	Unité	Prix Unitaire	Prix Total	
5	Honoraires	Journée	0,00 DH	0,00 DH	

	Logement	Nuitée	0,00 DH		
	Transport	Voyage			
			
SUBTOTAL					
TVA					
TOTAL TTC PHASE 5					