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29. Rue d'Alger - 18 381 Rabal - Mainc g
Objet : Avis d’Appel d’Offres

Invitation a soumissionner pour un Appel d’'Offres Ouvert

Nom du Projet : Territoires Durables

N° du Projet : 23.2206.3-006.00

Pays : Maroc
N°® CoSoft : 83501646

Mesdames, Messieurs,

La GIZ - Deutsche Gesellschaft fir internationale Zusammenarbeit — Coopération
allemande au développement, est un prestataire de services de coopération
internationale actif au niveau mondial, présent au Maroc depuis 1975. Avec ses
partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives
aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie,

Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans
la politique de coopération qui constituent la base des différents programmes et
projets ;. Gouvernance, énergies renouvelables, environnement et changement
climatique, gestion des ressources en eau ainsi que le développement
économique durable.

Dans le cadre de la coopération maroco-allemande, le Bureau GIZ a Rabat lance
un appel d'offres sous le N® 83501646 ayant pour objet la prestation de Génie
Civil pour la Mise en (Euvre des Projets d'Assainissement Rural et de
Mobilisation des Ressources en Eau dans les Zones Touchées par le
Séisme du Haouz au Maroc » pour le Projet Territoires Durables.

Si vous étes intéressés par la mise en ceuvre des taches selon le dossier d’appel
d'offres en annexe, veuillez nous envoyer votre offre sous format PDF, et
uniquement a l'adresse mail suivante : MA_Quotation@giz.de , au plus tard le
24/11/2025.

Merci de noter que le trait d’union entre le MA et Quotation est celui de
dessous de ligne (tiret du bas _) et non celui sur la ligne -}

Votre offre devra nous &tre soumise en deux e-mails séparés :

Un 1¢" e-mail contenant votre offre technique et dossier administratif en un seul
fichier pdf, intitulé en objet :
83501646_Offre Technique et Dossier Administratif_Nom de volre société.pdf

Le dossier administratif doit contenir les documents suivants :

Les statuts ;

Le justificatif d'inscription au registre de commerce « modéle 7 ou modéle
J » datant de moins de 3 mois ;
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- L'attestation du chiffre d'affaires déclaré des 3 derniéres
années « modéle AAC241B-161 » délivrée par la DGI ;

- L'attestation des salariés déclarés au 31 décembre de I'année précédente « Réf ; 212-3-45 »
délivrée par la CNSS ;

- Les attestations de référence d'un volume minimum de 250.000,00 dirhams, d’au moins 02
projet de référence dans le domaine Conception et suivi d'infrastructures d'assainissement ou
de mobilisation des ressources en eau en milieu rural et 02 projets de référence au Maroc ;

- La déclaration d'éligibilité et d'aptitude remplie cachetée et signée par le soumissionnaire.

ET

Un 2¢me e-mail contenant votre offre financiére signée et cachetée avec I'entéte de votre société, intitulé
en ohjet :
83501646_Offre Financiére_ Nom de votre société.pdf

Veuillez noter que les offres techniques et dossiers administratifs d'une taille supérieure a 30 Mo
ne peuvent pas éire recues par e-mail. Si votre offre atteint ou dépasse cette taille, nous vous
remercions de 'envoyer ;

v Soit via Filetransfer (https://filetransfer.giz.de) en mentionnant le code de téléchargement dans
votre e-mail de soumission. Pour des raisons de sécurité, seules les offres envoyées via
Filetransfer seront acceptées. Les offres envoyées via d'aulres outils de partage de données seront
rejetées.

Ou

v Sur deux/plusieurs e-mails différents.

Pour ce faire nous vous prions de mentionner dans I'objet de I'e-mail le N* de consultation avec offre

technique 14 partie puis sur un autre e-mail offre technique 2" partie etc.

Ex : AO N° 83501646 offre technique et dossier administratif 1% partie
Ex : AO N* 83501646 offre technique et dossier administratif 24 partie

¥ Toute offre ne respectant pas strictement les directives ci-dessus concernant la composition
de I'offre, I'intitulé en objet des e-mails, ou envoyée A une autre adresse mail, ou envoyée
sous un autre format ne sera pas acceptée.

* Le soumissionnaire doit proposer un seul CV pour chaque profil demandé conformément
aux Tdrs et au schéma d’évaluation de la partie technique des offres.

¥ Aucune description de I'équipe d’appui {(backstopping) n’est requise. Si le soumissionnaire
propose une équipe d’appui dans la note méthodolegique, celle-ci ne fera pas V'objet
d’évaluation. Elle ne doit pas figurer dans I'offre financiére. Les CV de cette équipe ne
doivent étre fournis que si requis au niveau des Tdrs et schéma d’évaluation de la partie
technique des offres.

¥ Tout CV additionne! non demandé dans les TdRs constituera un motif de rejet de 'offre du
soumissionnaire.
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¥ Quand il s’agit d’'un pool d’experts, le nombre minimum /
maximum d’experts demandé doit étre respecté (Optionnel si le pool est demandé dans les
TdRs) »

Des questions techniques, de procédure ou commerciales relatives a cette consultation, sont 4 adresser
uniquement sous forme écrite seulement a 'adresse mail suivante : MA_Quotation@giz.de , avec la
mention obligatoire « 83501646_Demande de complément d’information » dans la rubrique objet de
I'e-mail, ce au plus tard fe 10/11/2025.

Les offres recues seront évaluées par la GIZ en fonction de leur contenu technique (voir tableau
d'évaluation technique, en annexe) et de leur prix.

Les soumissionnaires seront notés en premier sur la qualité de leurs offres techniques. Seuls les
soumissionnaires qui recevront un pourcentage de 50% ou plus / 100% pour leurs offres techniques
seront considérés pour le dépouillement des offres financiéres.

Les offres financiéres ne seront consultées que lorsque l'évaluation technigue est terminée. Les

évaluateurs n'auront pas accés aux propositions financiéres avant la fin de I'évaluation technique.

Le soumissionnaire retenu sera notifié et les autres soumissionnaires recevront un e-mail de regret.

Veuillez noter que :

(a) cet appel d'offres n'est pas destiné aux grotipements d’entreprises ;

(b) les dépenses afférentes 4 la mise au point des propositions ne constiluent pas un colt direct de la
soumission et & ce titre, ne sont pas remboursables ;

(c) la GIZ-Maroc n'est pas tenue d'accepter l'une des gquelconques propositions qui auront été
soumises ;

(d) l'offre doit respecter les conditions générales du contrat (« AVB local », en annexe). En cas
d'attribution du marché, celles-ci deviendront partie intégrante du contrat. Les conditions générales du
soumissionnaire ne sont pas applicables.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 'expression de nos salutations distinguées.

Rabat, le 31/10/2025

Le Service « Achats et Contrats » du Bureau de la GIZ au Maroc

Fags 34



N° CoSoft. 83501648

Annexe :
Dossier d’'Appet d'Offres

Conventions particuliéres

Conditions générales

Déclaration d'éligibilité et d'aptitude

Termes de référence

Schéma d'évaluation technique

Attestation de bonne exécution des prestations

A 7 Garantie de remboursement en cas de défauts (le cas échéant)
A 8 Garantie de bonne exécution (le cas échéant)
A 9 Certificat de remise

. A 19 Guide de préparation du rapport explicatif

. A 20 Formulaire d'estimation des colts

. A 21 Modeéle de rapport d'avancement des travaux
. A 22 Certificat de réception

giz
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Annexe 1 :
Conventions Particuliéres

N°® du contrat : 83501646
Projet : Territoires Durables

N*® du projet : 23.2206.3-006.00
Nom du contractant ;

1. Termes de référence
Les termes de référence de la mission (TdR), annexe 4, font partie
intégrante de ce contrat.

2. Facturation et paiement
Le paiement est échu selon les dispositions de Art. 3.3.1 des conditions
genérales. La facture doit étre soumise en bonne et due forme
accompagnée des justificatifs suivants :
- Lattestation de réception des prestations signée par le chef de
la mission
- Time sheet signée par le chef de la mission (les time sheets
doivent refléter exactement I'activité du contractant)

Le projet s'engage a fournir une attestation d'exonération de TVA. Pour
I'obtenir, le Bureau d'études fournira une facture pro forma sur le
montant total en MAD et en Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (HTVA).
L'ensemble des retenues seront appliquées conformément aux
obligations |égales marocaines.
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Conditions générales (conditions générales locales) relatives a la
fourniture de services et d’ouvrages pour le compte de la Deutsche
Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH au Maroc

1. Régles génédrales applicables & la
fourniture de prestations

1.1. Droit applicable et juridiction compétente

Le droit applicable au contrat est le droit du Maroc. Les
conditions générales d'affaires ou de paiement du contractant
ne sont pas appllcables La juridiction compétente est celle du

sgalement assigner ‘e contractant auprés  du
mpétent pouk ur le domicile etiou e s.ege di

1.2 Forme

Sauf dispositions contraires des parties au contrat et 4 moins
que des prescriptions légales ne prévoient une forme plus
stricte, le contrat et les modifications ou avenants au contrat
ainsi que toutes les communications importantes requiérent la
forme écrite.

1.3 Qualité des prestations

Les prestations & foumir doivent étre conformes a l'état et aux
régles reconnus de la science et de la technique de méme
qu'au cahier des charges. Elles doivent étre d'une excellente
qualité.

1.4 Conditions d’ensemble et durabilité
1.4.1 Respect de |a Iégislation

Lors de I'exécution de ses prestations, le contractant doit
respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et
administratives pertinentes, y compris les prescriptions
fiscales.

1.4.2Normes environnhementales et sociales, droits

humains

Le contractant réalise ses prestations dans le respect du droit
environnemental national et international en vigueur, minimise
les émissions de gaz & effet de serre et évite toute action
susceptible d'accroitre la vulnérabilité de la population etfou
des écosystémes.

Le respect des droits humains, la protection de I'enfance, la
prévention des actes de violence, d'exploitation et d'abus de
quelque nature que ce soit, l'absence de toute discrimination,
notamment fondée sur Forigine, |'appartenance ethnique, la
religion, I'age, lidentité de genre, l'orientation sexuelle ou le
handicap, ainsi que la promotion de I'égalité de droits pour
tous les genres doivent &tre garantis par fe contractant lors de
I'exécution de ses prestations conformément aux normes
internationales et aux traités multilatéraux, notamment les
accords intemationaux relatifs aux droits humains.

Le contractant prend des mesures appropriées en vue de
prévenir le harcélement sexuel dans le cadre professionnel et
s'abstient de toute incitation a la violence ou a la haine ainsi
que de toute discrimination sans justification objective envers
des personnes ou groupes de personnes.

Modéle-conditions genérales locales-2022

1.4.3Normes en matiére de travail

Dans le cadre de Fexécution du marché, le contractant est
tenu de respecter les principes et droits fondamentaux au
travail énoncés dans la Déclaration de ['Organisation
internationale du travail (CIT) du 18/06/1998 (liberié
d'association, droit de négaciation collective, élimination de
toutes formes de travail forcé ou obligatoire, abolition effective
du travail des enfants et élimination de la discrimination en
matiére d’emploi et de profession).

Le contractant est en particulier tenu, dans le cadre de
Pexécution du marché, de respecter les directives par
lesquelles les conventions fondamentales de [OIT
(conventions n® 29, n°87, n° 98, n® 100, n® 105, n° 111,
n* 138 et n® 182) ont été transposées dans le droit du Maroc
Si le Maroc n'a pas ratifié ou n'a pas transposé dans le droit
national une ou plusieurs de ces normes fondamentales, le
contractant doit respecter les directives du Maroc qui
poursuivent la méme finalité que les normes fondamentales
de I'OIT.

1.4.4 Prévention des résultats négatifs non intentionnels
dans le cadre de I'exécution du contrat

Le contractant est tenu de fournir ses prestations en
s'efforgant, par la mise en ceuvre de mesures d'atténuation
clairement imputables, d'éviter ou de minimiser les résultats
négatifs non intentionnels sur I'environnement, la protection
du climat, 'adaptation au changement climatique, les droits
humains, les contextes fragiles ou marques par les conflits et
la violence, et I'égalité de genre. En paralléle, le contractant
s'engage 3 exploiter au maximum les potentiels de promaotion
de I'égalité de genre.

1.4.5Conséquences en cas de manguements

Si le contractant manque a |'une des obligations mentionnées
au point 1.4 et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison,
la résiliation sera imputable au contractant.

1.5 Intégrité
1.5.1 Conflit d'Intéréts

Le contractant s'interdit d'entrer dans tout conflit d'intéréts en
rapport avec le contrat Un conflit d'intéréts peut notamment
résulter d'intérdts économiques, d'affinités politiques ou
d'aftaches nationales, de relations familiales ou amicales ou
d'autres liens ou intéréts. Le contractant s'engage en
particulier :

(a} 4 ne pas accepler de la part de tiers de rémunération
supplémentaire en rapport avec le marché ;

(b} sauf accord préalable de la GIZ, & ne pas accepler,
pendant la durée du contrat, d'autres missions susceptibles
de le mettre en situation de conflit d'intéréts en raison de la
nature méme de la mission ou de ses liens personnels ou
professionnels avec un tiers ;

(c) sauf autorisation écrite préalable avec signature de la GIZ,
4 ne pas conclure de contrats en lien avec le marché avec

Version | mars 2022 1

2%



des personnes physiques ou morales avec lesquelles il
entretient des relations personnelles ou professionnelles.

Le contractant s'engage & informer sans délai la GIZ de tout
élément conslituant un conflit d'intéréts ou susceptible
d'engendrer un conflit d'intéréts et & convenir avec slle de ce
qu'il y a lieu de faire. Si les parties ne peuvent se mettre
d'accord et que la GIZ résilie le contrat, cette résiliation sera
imputable au contractant.

1.5.2 Code d'intégrité

Le contractant s'interdit, que ce soit de maniére directe ou par
le biais de tiers, d'offrir, de consentir, d'accepter ou de
chercher 4 obtenir, pour fui-méme ou pour des tiers, des
présents ou des avantages dans le cadre de l'attribution et/ou
de Tlexécution du contrat. Cette disposition s'applique
également aux primes de célérité.

Le contractant s'interdit de passer avec une ou plusieurs
autres entreprises des ententes entravant la concurrence.

Toute forme de corruption est & proscrire. Le contractant
s'angage & prendre des mesures appropriges et adaptées en
vue de prévenir et de lutter contre fa corruption. |l est tenu,
en outre, de sighaler sans délal au systéme de signalement
de la GIZ les cas confirnés ainsi que les cas fortement
suspacts de corruption etiou de délits d'atteinte aux biens,
tels que la fraude, le détournement frauduleux ou I'abus de
confiance, en rapport avec l'exécution du marché. Le
systéme de signatement est accessible via le portail de
signalement, le-la conseiller-&re en matiére d'intégrité de la
GIZ via integrity-mailbox@qiz.de, ou le médiateur externe via
ombudsmann@ra-js.de => www, giz.defen « About GiZ -
Compliance + Whistleblowing.

1.5.3 Conséquences en cas de manquements

Si le confractant passe outre Fune des interdictions ou
obligations citées au point 1.5 et que la GIZ résilie le contrat
pour cette raison, la résiiation sera imputable au contractant.
Dans le cas de violation d’'une des obligations résultant des
dispositions stipulées au point 1.5, Ia GIZ peut, dans la mesure
ol cela est approprié, exclure le contractant pour une durée
déterminée d’'appels d'offres futurs.

1.6 Confidentialité

Le contractant est tenu de garder confidentielles, pendant et
aprés la durée du contrat, foutes les données et autres
informations en rapport avec le marché (documents qui lui ont
été transmis ou informations échangées avec lui, par
exemple), dont lui et ses collaborateurrice's auront eu
connaissance lors de I'exécution du marché. Cette disposition
s'applique également lorsgue ces documents ou informations
n'ont pas &té expressément signalés comme secrets ou
confidentiels.

Le contractant n'est pas autorisé a divulguer a des tiers des
documents et résuliats de travail de quelque nature que ce
soit, en particulier des rapporis, & moins que la GIZ ne lui ait
préalablement signifi¢ son accord par écrit. Le
commettant/client de la GIZ fait également partie des tiers au
sens de la présente disposition. Le contractant ne doit pas non
plus utiliser ces données et informations & des fins
personnelles.

1.7 Autorisation de publication par la GIZ

Toute publication sur Factivité du contractant dans le cadre du
projet requiert l'autorisation préalable de la GIZ sous forme

Modéle-conditions générales locales-2022
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écrite avec signature. Une description succincie du marché et
du cadre d'activité du contractant & des fins de relations
publiques n'est cependant pas soumise 4 cette procédure
d‘autorisation préalable. La description succincte consiste &
indiquer I'objet du marché et ses principaux résultats. Le
contractant doit, dans tous les cas, exprimer sous une forme
appropride qu'il effectue sa mission pour le compte de la GIZ
et menticnner le commettant/client de la GIZ et, le cas
échéant, d'autres financeurs.

1.8 Prise en compte de la charte graphique de la GIZ

Lors de la conception de matériels relatifs au marché destinés
a des tiers (p. ex. cartes de visite, papiers & en-téte, courriels,
publications, présentations), il y a lieu de tenir compte des
instructions de la GIZ. La conception doit, en outre, faire Fobjet
d'une concertation avec la GIZ et linstitution partenaire
responsable.

1.9. Droits de jouissance/documents sur les résultats de
la mission

1.9.1 Principe

Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, le
contractant concéde a la GIZ Fintégralité des droits
transférables de protection et de propriété sur ses résultats de
travaii. Si les résultats de travail sont protégés par des droits
d'auteur ou par d'autres droits de protection non transférables,
le contractant concéde & la GIZ un droit d'usage irévocable
et exclusif, illimité quant a la durée, au contenu et au lieu, sur
{'ensemble des résultats de travail ; ce droit d'usage inclut une
exploitation commerciale, méme hors du cadre de |‘action
concemée. En outre, l'auteur renonce expressément a son
droit 4 la mention de son nom.

1.9.2 Résultats de travail

Les résultats de travail mentionnés au point 1.9.1
comprennent tous les biens corporels et incorporels créés ou
acquis dans le contexte de l'exécution du contrat, en
particulier les études, avani-projels, matériels de
documentation, articles, informations, illustrations, dessins et
croquis, calculs, plans, photographies, matériels, films
négatifs, fichiers image et autres représentations figuratives.
Les résultats de travaill comprennent également les
programmes informatiques que le contractant élabore,
adapte, acquiert ou met a disposition dans le cadre de
I'exécution du contrat.

1.9.3 Portée des droits d'usage

Les droits d'usage concédés A la GIZ comprennent un droit
d'exploitation des résultats de travail, illimité quant 4 la durée,
au contenu et au lieu. La GIZ est en outre autorisée a
transférer 4 des tiers les droits d'usage qui lui ont été
concédés ou A concéder 3 des tiers des droits d'usage
simples.

1.9.4 Absence de droit de tiers

Le contractant garantit que les résultats de travail sont
exempts de droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits
de tiers suscaptibles de restreindre lexplolitation telle qu'elle
est décrite au point 1.9.3. Le contractant libére la GIZ de toute
prétention que des tiers pourraient faire valoir du fait de l'octroi
ou de l'exercice des droits d'usage visés au peint 3.1, et
lindemnise de tous les frais engagés pour la défense de ces
droits.

1.8.5 Indemnisation

Version - mars 2022 2
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La rémunération contractuelle convenue couvre également la
concession des droits d'usage.

1.10 Protection des données

Dans le cadre du marché, la GIZ raite les données & caractére
personnel uniquement dans le respect du Réglement général
sur la protection des données {(RGPD) de 'Union européenne
et d'autres dispositions applicables en matiére de protection
des données. Ces données sont enregistrées el traitées par
la GIZ dans la mesure oli cela est nécessaire pour l'exécution
du contrat. Le contractant a le droit de consulter, effacer ou
rectifier ces données et peut s'adresser a la GIZ
{datenschutzbeauftragter@giz.de) ou aux autorités publiques
campétentes pour faire respecter ses droits.

Le contractant respecte les dispositions applicables en
matiére de protection des données et exige leur respect de la
part de ses collaborateur-rice-s.

Le contractant garantit que les données transmises a la GIZ
sont traitées de maniére conforme aux directives en vigueur
en matidre de protection des données et qu'elles sont libres
de droits de tiers susceptibles de s'opposer a l'utilisation de
ces données dans le cadre du contrat. Le contractant libére la
GIZ de toute réclamation pour violation des régles relatives a
la protection des données et lui rembourse tous les frais
occasionnés dans ce contexte par des mesures de défense
juridique ou du fait de sanctions imposées par des organismes
publics.

Dans la mesure ol le droit applicable en matiére de protection
des données contient des principes spécifiques s'appliquant
obligatoirement 4 la fourniture des prestations (p.ex. le
respect de la mise en oeuvre d'exigences techniques
destinées a assurer la protection des données dés la
conception technique et par défaut), le contractant accordera
une importance particuliére 4 la mise en ceuvre pratique de
ces principes.

Dans la mesure o le contractant traite pour la GIZ des
données & caractdre personne au sens de Farl. 28 du RGPD,
ce traitement s'effectue sur la base d'un accord ad hoc.

1.11 Lutte contre le financement du terrorisme et respect
des embargos

Le contractant ne met a la disposition de tiers figurant sur une
liste de sanctions des Nations unies et'ou de [I'Union
européenne aucun moyen financier ni d'autres ressources
économiques, ni de maniere directe ni de maniére indirecte.

Le contractant n'est autorisé, dans le cadre de I'exécution du
contrat, & nouer et/ou a entretenir des relations contractuelles
ou des relations d'affaires qu'avec des tiers fiables qui ne sont
pas frappés d'une interdiction légale de nouer de telies
relations.

Il respecte en outre, dans le cadre de Fexécution du contrat,
les embargos et autres restrictions commerciales imposées
par les Nations unies, I'Union suropéenne ou la République
fédérale d'Allemagne.

Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre
initiative de toute inscription du contractant, d'un membre de
ses organes de direction, de ses erganes d'administration, de
ses associés et/ou de son personnel sur une liste de sanctions
des Nations unies ou de I'Union européenne. La méme
disposition s'applique lorsque le contractant prend
connaissance d'un événement conduisant & l'inscription sur
une telle liste.
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Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre
initiative de la violation de I'une des dispositions du présent
point 1.11. Les droits de la GIZ stipulés aux points 5 et 6
restent inchangés.

1.12 Respect des accords concernant le projet

Le contractant s'engage a respecter les accords de droit
international conclus entre la République fédérale
d'Allemagne et le pays dintervention ainsi que, le cas
échéant, la convention d'exécution signée pour le projet entre
la structure de mise en cauvre du projet et la GIZ.

2. Fourniture de prestations par le
contractant

21  Déplolement d’expert-e's

Le contractant garantit que lui-méme et, le cas échéant, les
expert-e-s qu'il met en place possédent les qualifications
personnelles et professionnelles requises pour mener 4 bien
les taches qui leur incombent.

Le contractant s'assure que les expert-e-s auxquel-le-s il fait
appel respectent les dispositions pertinentes du contrat.

2.2 Mesures de protection, état de santé requis et
assurances nécessaires

Il incombe au contractant de s'assurer que lui-méme et les
expert-e s auxquel-le-s il fait appel ont I'état de santé requis
pour le pays d'intervention. Il doit notamment veiller a ce que
les vaccinations nécessaires soienl eflectuées. 1l doit
contracter les assurances nécessaires avec une couverture
suffisante (en particulier les assurances maladie, accident et
rapatriement}. A la demande de la GIZ, le contractant doit
apporter la preuve qu'il a respecté ses obligations en la
matiére

Toute responsabilité de la GIZ au titre des dommages
matériels, de la maladie, des dommages corporels ou du
décés du confractant ou de ses collaborateur-rice-s
affecté-e-s au projet, cu des conséquences afférentes est
exclue.

2.3 Coopération avec d’autres instituticns

Le contractant et les expert-e-s qu'il déploie s'engagent A
coopérer avec la représentation diplomatique allemande a
l'étranger, avec les experts-e-s travaillant dans le pays
d'intervention et avec les représentant-e-s de la Républigque
fédérale d'Allemagne en mission dans le pays d'intervention,
de méme qu'avec les représentant-e-s el expert-e's
d'organisations multilatérales ou autres, dans la mesure ol
cela présente un intérét pour I'exécution des prestations.

24 Force majeure

Un cas dit de « force majeure » est un événement inéluctable
(catastrophe naturelle, apparition de maladies ou d'épidémies,
troubles civils graves, guerre ou acles de terrorisme, par
exemple), qui est imprévisible malgré le discemement et
I'expérience, qui ne peut &tre empéché ou neutralisé en
déployant des moyens économiquement acceptables et la
plus grande diligence et qui empéche une des parties
d'exécuter les prestations contractuelles. Dans la mesure ol
un événement provient de la sphére de I'une des parties, il ne
constitue pas un cas de force majeure.
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En cas de force majeure, les obligations contractuelles, dans
la mesure o0 elles sont affectées par Févénement concemns,
sont suspendues aussi longtemps que persiste l'impossibilité
d'exécution due A cette situation, a condition que |'une des
parties en informe l'autre sans retard fautif aprés la
survenance de ia force majeure. Dans ce cas, le contractant
est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour
réduire autant que possible les frais causés par la force
majeure et de les documenter.

Si la fourniture des prestations est définitivement impossible
pour cause de force majeure ou si lévénement de force
majeure dure plus de trois mois, les deux parties contractantes
ont le droit de résilier le contrat sans autre préavis. Le droit de
la GIZ a résilier le contrat en vertu du point 10 n'en est pas
affecté.

En cas d'interruption ou de résiliation pour cause de force
majeure, les prestations fournies ainsi que tous les frais
prouvés, nécessaires et inévitables du contractant sont a
facturer aux prix du contrat. La GIZ peut refuser de
rembourser les frais conformément a la présente disposition
si le contractant prouve ou documente ses dépenses et les
mesures qu'il a prises pour les réduire de maniére insuffisante
ou s'il tarde 2 le faire sans motif valable. Le remboursement
des frais engagés aprés feis] mois a compter du début de
linterruption est exclu.

§i, avec l'accord de la GIZ, I'activité est poursuivie dans un
lieu autre que le lieu d'intervention pour cause de force
majeure, le taux d'honoraires convenu par contrat continue
d'étre payé. Les autres postes de rémunération continuent
d'dtre payés & hauteur du montant convenu au contrat
pendant trois mois maximum dans la mesure o0 les colls ne
sont pas évités ou ne sont pas évitables ou que les ressources
ne sont pas utilisées a d'autres fins.

2.5 Obligations de rapports et d'information
2.5.10bligation de rapports

Le contractant soumet dans les délais & la GIZ les rapports
dont la nature et la périodicité de remise sont précisés dans
les documents contractuels, et ce dans la langue, la forme et
au format prescrits. Sauf slipulation contraire du contrat, le
contraclant rédige les rapports en anglais et les envoie a la
GIZ par voie électronique {dans un format compatible avec
MS Word et au forrmat PDF).

Les frais afférents a la rédaction des rapports doivent étre
intégras aux tarifs d’henoraires des expert-e-s ; ils ne sont pas
remboursés séparément.

2.5.2 Obdigation pour le contractant d'informer la GIZ de
I'avancement du marché

La GIZ peut a tout moment vérifier I'état d’avancement et les
résultats de l'exécution du marché, ce qui inclut la comptabilité
afférente au projet et les comptes spéciaux ouveris pour le
projet. Le contractant est tenu de mettre A sa disposition les
documents nécessaires et de i communiquer les
renseignemenis requis. A la demande de la GIZ, le
contractant doit renseigner d’'autres entités ou des personnes
ou organisations mandatées par la GIZ et permelire les
contrdles demandés. Dans le cas d'un tel contrble, le
contractant s'engage a coopérer de fagon adéquate.

1 hitps:/Hinance. ec.europa.ev/eu-and-
world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-
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2.7 Conservation de documents se rapportant au
marché

Les documenis et résultats de travail, y compris les
documents financiers, se rapportant au marché doivent étre
conservés par le contractant pendant dix ans aprés réception
du rapport final et/ou de I'ouvrage, et &tre remis a la GIZ pour
consultation si celle-ci le demande.

2.8. Achats de matériels et équipements

Pour les achats de matériels et équipements stipulés au
contrat, le contractant doit joindre. en plus des justificatifs
requis en vertu du point 3.2.1, une atiestation de remise des
matériels et équipements au bénéficiaire désigné dans le
contrat.

Le contractant ne peut passer de marchés de foumnitures qu'a
des fournisseurs spécialisés, fiables et compétents, en
observant les régles de la concurrence et en tenant compte
des impératifs de rentabilité économique. Il doit également
s'assurer du respect des critéres de transparence, d'égalité de
traitement et de gualification des soumissionnaires. En régle
générale, trois offres comparables doivent &tre sollicitées. Le
contraclant doit respecter les « Régles de la GIZ relatives a la
remise au partenaire des biens d'équipement et & leur
inventaire » : www.giz.de/en -> Daing business with GIZ —>
Procurement and financing — GIZ as a pubii ntractin
authority -> Contracts for services and construction as well as
development partnerships: Contract management, invoicing
and accounting procedures et ici sous Annexes _ Procurement
of materials and equipment.

2.8.1. Lutte contre le financement du terrorisme et respect
des embargos

Le contractant ne met a la disposition de tiers figurant sur une
liste de sanctions des Nations unies et/ou de [I'Union
européenne aucun moyen financier ni d'autres ressources
économiques, ni de maniére directe ni de maniére indirecte.
Dans le cadre de I'exécution du contrat, le contractant nest
autorisé & nouer et/ou 4 entretenir des relations contractuelles
ou des relations d'affaires qu'avec des tiers fiables qui ne sont
pas frappés d'une interdiction légale de nouer de telles
relations. La GIZ souligne expressément que ses
contractants, et leurs propres fournisseurs, sont tous tenus,
dans le cadre de l'exécution du contrat, d’'observer et de
respecter I'ensemble des embargos et autres restrictions
commerciales imposés par les Nations unies, 'UE et la
République fédérale d’Allemagne. Cela vaut notamment pour
les sanctions actuelles de I'UE contre la Russie, la Bidlorussie,
la Crimée et les régions concemées de l'est de I'Ukraine1. En
conséguence, le contractant a I'obligation confraciuelle de ne
livrer que des marchandises qui ne tombent pas sous le coup
de ces sanctions. En outre, le contractant est tenu d'apporter
tout le soutien nécessaire pour permettre & la GIZ de s'assurer
du respect du régime de sanctions. Le contractant informe la
GIZ immédiatement et de sa propre initiative de toute
inscription du contractant, d'un membre de ses organes de
direction, de ses organes d'administration, de ses associés
et/ou de son personnel sur une liste de sanctions des Nations

adopted-following russias-military-aggression-against-
ukraine_en#sanctions
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unies ou de I'Union européenne. La méme disposition
s'applique lorsque le contractant prend connaissance d'un
événement conduisant a Finscription sur une telle liste.

Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre
initiative de la violation de l'une des dispositions du présent
point.

2.8.2. Garantie du respect de embargos et autres
raestrictions commerciales en vigueur

Avant la conclusion éventuelle d'un contrat, la GIZ se réserve
le droit de vérifier I'origine ou la provenance des marchandises
qui lui sont proposées. Cetle vérification vise & garantir le
raspect des embargos et d'autres restrictions commerciales
en vigueur conformément au devoir de diligence de la GIZ.
Cela conceme notamment les sanctions de I'UE actuellement
en vigueur a l'encontre de [a Russie, de la Biélorussie, de la
Crimée et des territpires concemnés de I'est de MUkraine2 (et
en premier lieu les réglements (UE) n® 833/2014 et 765/2006).
En soumettant son offre, le soumissionnaire s'engage vis-avis
de la GIZ, dans le cas ol le marché est susceptible de lui étre
attribué — a apporter tout le soutien nécessaire pour permettre
a la GIZ de s'assurer du respect du régime de sanctions. Cela
comprend nolamment 'obligation de remplir, & l]a demande de
la GIZ, une « déclaration sur I'honneur relative a la
détermination de ['origihe ou de la provenance des
marchandises proposées » etfou de mettre & disposition les
garanties d'crigine exigées par la GIZ. Si le soumissionnaire
ne remplit pas cette obligation ou ne la satisfait pas dans un
délai raisonnable, son coffre est rejetée. L'atiribution du marché
ne peut avoir lieu qu'a l'issue de la vérification de Forigine ou
de la provenance des marchandises proposées, Si cette
vérification révéle des indices ou des faits empéchant
I'attribution du marché au soumissionnaire, la GIZ en informe
immédiatement ce dernier. En outre, dans ce cas, la GIZ se
réserve le droit d'attribuer le marché au soumissionnaire
suivant dans le classement du concours sous-jacent

3. Rémunération et décomptes

3.1 Principes et éléments de la rémunération

Le prix indiqué dans le contrat représente le montant maximal
exigible ; les colts dépassant ce montant ne sont pas
remboursés.

En plus du prix convenu au contrat, le contractant peut, le cas
échéant, facturer la TVA au taux légal applicable.

La rémunération porte sur les postes de rémunération
convenus dans le contrat. Les montants convenus
cofrespondant A ces postes sont des montants maximaux.

Les rabais, escomptes, ristournes, allégements ou
remboursements fiscaux de méme que toutes les autres
réductions de prix que le contractant parvient 4 obtenir, dans
le cadre de Vexécution des prestations, sur des codts
remboursés par la GIZ doivent &tre mis & profit et répercutés
sur la GIZ ou étre défalqués du décompte.

311, Taux des honoraires
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Les honoraires sont calculés sur la base de jours d'expert-e.
Les jours d'expert-e sont des jounées complétes durant
lesquelles le contractant ou un-e ou plusieurs des expert-e-s
auxquel-le's il fait appel réalisent des prestations pour la GIZ.
Les journées uniquement consacrées aux vovages et
déplacements ne constituent pas des jours d'expert-e.

Si le contrat le prévoit, il est également possible, dans certains
cas, de calculer les honoraires sur la base d'heures
d'expert-e. Les décomptes ne peuvent pas éire effectués sur
la base d'autres unités.

Le taux des honoraires du contractant ou des experte's
auxquel-le-s il fait appel couvre fensemble des charges de
personnel, charges accessoires comprises, les frais de
communication, les coits afférents A la rédaction des rapporis
ainsi que tous les frais géneraux, le bénefice, les intéréts, les
risques, etc.

3.1.2 Frais de voyage et de mission
31.21 Frais de voyage par avion et autres frais de
transport

Les frais de voyage en avion ou par d'autres moyens de
transport sont remboursés 4 hauteur des montants convenus
dans le contrat, généralement sous forme forfaitaire, et
exceptionnellement contre production de justificatifs.

3.1.2.2

Lindernité journalidre couvre les frais de subsistance
supplémentaires exposés par le contractant et/ou ses
expert-e-s lors d'une mission de plus d'une joumée qui se
déroule en dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou
de leur sigge.

31.23  Indemnité d'hébergement

L'indemnité d’hébergement couvre les frais exposés par le
contractant et/ou ses expert-e-s pour leur hébergement lors
d'une mission se déroulant en dehors de leur lieu de résidence
permanent et/ou de leur siége social, pour autant qu'un tel
hébergement soit nécessaire.

Indemnité journaliére de subsistance

Ces indemnités sont versées dans la mesure o0
I'hébergement est rendu nécessaire du fait du contrat. Les
nuitées correspondantes doivent &tre notées séparément sur
le justificatif du temps travaillé.

3.1.24 Autres frais de voyage

Les autres frais de voyage induits par le contrat sont
remboursés 4 hauteur du nombre et des quantités convenus
dans le contrat, généralement sur une base forfaitaire, dans
des cas exceptionnels contre production de justificatifs.

3.1.3 Autres frais
31.31

Dans les cas de sous-traitance, les frais effectivement
exposés sont remboursés sur présentation de justificatifs &
hauteur des montants convenus dans le contrat.

3.1.3.2 Poste de rémunération flexible

Si un poste de rémunération flexible est prévu dans ie contrat,
le contractant peut, jusqu'a concurrence de ce posle de
rémunération flexible, dépasser les quantités convenues au
contrat en tenant compte des prix unitaires et des bases de
facturation stipulés dans le contrat. Le poste de rémunération
flexible ne comprend que les colts encourus au titre des

Sous-traitance
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postes de rémunération énumérds, pour autant qu'ils soient
convenus au contrat.

Pour solliciter la rémunération flexible, il est nécessaire, avant
que les frais concermnés ne soient engagés. de recueillir
'accord sous forme écrite avec signature de la GIZ.

3.2 Conditions de paiement/ facturation dans le cas de
contrats de service

3.2.1 Etablissement des factures

En régle générale, les paiements ne sont effectués que sur
présentation des justificatifs comespondants, Le contractant
doit fournir I'original de tous les justificatifs demandés.

3.2.2 Justificatifs du temps travaillé

Le décompte des honoraires, des frais occasionnés par le
contrat dans le pays d’intervention ainsi que des éventuelles
indemnités joumnalidres et d'hébergement en ken avec le
contrat est effectué sur la base d'un justificatif du temps
travaillé sur lequel le contractant reporte les jours d'expert-e
effectués.

3.23.
compte

Décompte final et paiement pour solde de tout

Le contractant est tenu de soumettre sa facture finale
immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus
tard aprés expiration de la durée d'intervention convenue dans
le contrat. La facture finale peut, aprés achévement des
prestations, &tre présentée avant la fin convenue du contrat.
Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le
coniractant, &tre vérifiable et contenir toutes les mentions
nécessaires (ef accompagnée de tous les justificatifs requis).
Le paiement pour solde de tout compte intervient aprés remise
d'une facture finale en bonne et due forme et aprés I'exécution
par le contractant de 'ensemble des obligations lui incombant
en vertu du contrat.

Les montants qui ont &ié payés en trop par la GIZ lui sont
remboursés par le contractant dés facturation.

Si une avance a été versée et si, malgré une relance de la
GIZ, le contractant ne présente pas sa facture finale dans un
délai de 15 jours, il devra procéder au remboursement de
lavance.

3.3 Conditions de paiement / facturation dans le cas de
contrats relatifs a la fourniture d’ouvrages

Dans le cas de contrats relatifs 4 la foumniture d’ouvrages, les
dispositions prévues au point 3.2 s'appliquent dans les
conditions suivantes :

3.3.1Droit & rémunération

La facture finale doit &tre présentée immédiatement, en tout
état de cause six semaines au plus tard aprés réception de
l'ouvrage. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le
contractant, &tre vérifiable et contenir toules les mentions
nécessaires (el accompagnée de tous les justificatifs requis).

Le paiement de la rémunération est échu aprés réception des
prestations et aprés réception de la facture finale comportant
toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les
justificatifs requis). La GIZ effectue le réglement au plus tard
30 jours aprés la date d'échéance des créances diment
justifiées,

3.3.2Retenue de garantie
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Si le versement d'acomptes a été convenu dans le contrat,
une retenue de 10 % sera prélevée sur les montants facturés
(TVA comprise) conformément aux termes du contrat. La
retenue de garantie ne sera pas versée dans un premier
temps. Elle peut &tre remplacée par la consfitution d'une
siireté. La retenue de garantie est libérée aprés réception de
I'ensemble de la prestation.

3.3.3Réception
La réception est effectuée sous forme écrite avec signature

Les droits & garantie de la GIZ au titre de défauts apparents
au moment de la réception restent intacts, méme si la GIZ ne
s’'est pas réservé, lors de la réception, le droit de les invoquer.

4. Avenants au contrat

Les parties au contrat peuvent convenir d’adaptations au
contrat portant sur le contenu des prestations, leur durée
d'exécution et la rémunération convenue.

Tous les changemenis qui exigent de meodifier le cadre
estimatif détaillé, le remplacement d'expert-e-s et toutes
autres modifications essentielles du contrat sont convenus
entre les parties par le biais d’'un avenant au contrat sous
forme écrite avec signature. Les changements exigeant de
modifier le cadre estimatif détaillé concement, par exemple,
les modifications apportées a la durée d'exécution des
prestations, I'élargissement du conlenu des prestations, les
ajustements des besoins en personnel et/ou les modifications
de la rémunération.

5. Réparation, interruption et résiliation
5.1 Réparation

La GIZ peut exiger qu'il soit remédié & tout défaut constaté
dans les prestations du contractant; cefte demande de
réparation n'est pas une condition préalable a l'exercice
d'autres droits.

5.2 interruption

La GIZ peut ordonner 4 tout moment une interruption totale ou
partielle de I'activité, pour des raisons politiques, par exemple.
Dans ce cas, le contractant doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour réduire ses colls autant que possible.

Si linterruption dure plus de trois mois, le contractant peut
résilier le contrat.

En cas dinterruption ou de résiliation, les prestations
effectivement exécutées jusqu’a ce moment-l1a ainsi que tous
les frais nécessaires et prouvés engagés par le contractant
jusqu'a la fin de l'interruption sont a facturer aux prix du
contrat. Tout autre droit est nul et non avenu.

5.3 Résiliation

La GIZ peut & tout moment, sans autre préavis et sans
demande préalable de réparation des défauts, résilier le
contrat dans sa tolalité, pour certaines parties de prestations
ou relativement a certains expert-e-s.

5.3.1 Résiliation pour un motif non imputable au
contractant

Si la GIZ résilie le contrat pour un motif non imputable au
contractant, ce dernier est en droit d'exiger la rémunération
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convenue, déduction faite cependant des dépenses qu'il a ou
aurait pu économiser ainsi que des sommes qu'il percoit grace
4 une autre affectation des ressources concemées ou qu'il
omet délibérément de percevoir. Les honoraires, de méme
que les salaires et les colts salariaux indirects, sont réputés
pouvoir &tre économisés s'ils sont dus pour des périodes qui
se situent au-dela de 60 jours & compter de la réception de
F'avis de résiliation.

La charge de [a preuve dans le cas d'exceplions incombe au
contractant.

5.3.2 Résiliation pour un motif imputable au contractant

Si la GIZ résilie le contrat pour un motif imputable au
contractant, seules les prestations déja fournies, dans la
mesure ol elles sont utilisables par ta GIZ, sont rémunérées
aux prix contractuels ou, sur fa base des prix contractuels, au
prorata des parties de prestations fournies par rapport a
lensemble des prestations prévues au contral. Les
prestations non utilisables sont restituées au contractant 4 ses
frais. Dans la mesure o la fourniture de services figure pami
les prestations contractuelles, les services prestés
confarmément au contrat jusqu'au moment de la résiliation
sont considérés comme prestations utilisables. En aucun cas
le contractant ne peut faire valoir de prétention excédant la
somme contractuelle.

6. Responsabilité, pénalités contractuelles et
retard

6.1 Responsabilité

Le contractant est responsable conformément aux
dispositions légales. En cutre, la GIZ est en droit de faire valoir
des dommages occasionnés au bénéficiaire de la prestation
du fait du non-respect de ses obligations contractueites par fe
contractant

6.2 Pénalités contractuelles

En cas de violation dune des obligations résultant des
dispositions  stipulées  aux points 1.4.2 (Normes
environnementales et sociales, droits humains), 1.4.3
(Normes en matiére de travail) et 1.5 {Intégrité), le contractant
est tenu de payer pour chague manguement une pénalité d'un
montant de 25 000 euros. Si 'avantage en nature procuré est
supérieur & ce montant de 25 000 euros, a pénalité dont le
contractant est redevable s'éléve au montant de I'avantage
retiré. Cela n'affecte pas le droit de la GIZ de solliciter d'autres
dommages-intéréts. La pénalité contractuelle sera cependant
déduite de ces dommages-intéréts.

6.3 Retards dans la fourniture d’ouvrages

Si, pour un ouvrage dont la fourniture a été convenue, le
contractant ne respecte pas les échéances et délais convenus
at ne fournit pas non plus 'ouvrage dans le délai de grace que
lui a fixé {a GIZ. celle-ci est en droit, & compter de la date
d'expiration du délai de grice et pour chaque semaine
entamée de dépassement de ce délai, d'exiger une pénalité
de retard équivalant 4 0,5 % du montant de la rémunération,
jusqu’a concurrence toutefois d'un maximum de 8 % au total
du montant de la rémunération.

7. Dispositions finales

Modéle-conditions générales locales-2022

Version : mars 2022

Deutscha Gasellschafl
tur Inlernalionaly
Zusammenarbet (B2} Gmbs

giz

7.1 Interdiction de cession de droits par le contractant

Le contractant ne peut céder de droits résultant du contrat
qu'avec l'accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite
avec signature.

7.2 Nullité partielle

Si une des dispositions du contrat est frappée de nullité ou
s'avére irréalisable, cela n'affectera pas la validilé des autres
dispositions, qui restent inchangées. La clause invalide ou
irréalisable sera remplacée par la disposition valide et
réalisable dont les effets se rapprochent le plus du but
économique poursuivi par les parties au contrat avec la clause
frappée de nullité ou devenue irréalisable. Ceite disposition
s'applique mutatis mutandis si le contrat présente des
lacunes.






Déclaration d’éligibilité pour les passations de marchés

— Appel d’'offres public

Numéro de contrat : 83501646

Sommaire
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Récapitulatif des projets de référence.........
Déclaration d'intégrité .................c.coerenneee.
Primauté des régles propres de la GIZ........

Je déclare / Nous déclarons par la présente :

N°® de registre du commerce / autre numéro
d’enregistrement de Pentreprise :

Juridiction / autorité compétente

Un-e expert-e proposé-e estou a étélic-eala
Deutsche Gesellschaft fiir Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ou a I'une des
organisations dont elle est issue par un con-
trat de travail (stage y compris). Un-e expert-e
proposé-e travaille ou a travaillé comme ex-
pert-e intégré-e placé-e par le Centre pour la
migration internationale et le développement
(CIM). Un-e expert-e proposé-e travaille ou a
travaillé comme assistant-e technique déta-
ché-e sur la base de la loi allemande relative
aux AT.

O NON

1 OuUl, en tant que sur la période

O Oul, retraité-e de la GIZ

[ OuUl, collaborateur-rice mis-e en disponibi-
lité

Un-e expert-e proposé-e ou une entreprise
avec laquelle I'expert-e est en relation a con-
seillé la Deutsche Gesellschaft fiir Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en amont
de la présente procédure de passation ou a
participé d’une autre fagon a la préparation de
cette procédure.

Awvril 2024

O NON
[0 OUlI, de la maniére suivante :

Page 1



Déclaration d’éligibilité pour les passations de marchés g I Z
— Appel d’offres public

Performance économique et financiére

Chiffres clés de l'entreprise

Votre chiffre d'affaires réalisé par I'ensembie de I'entreprise au cours des trois derniers exer-
cices clos atteint-il {chaque année) au minimum 2 000 000 MAD net ?

O oui
O non

Le nombre d'employé-e's au 31 décembre de I'année précédente atteint-il au moins ... 3...per-
sonnes ?

O oui
O non

Performance technique

L’aptitude technique doif étre démontrée sur la base d'un maximum de 10 projets de référence.
Veuillez reporter dans le tableau « Récapitulatif des projets de référence » les indications per-
tinentes relatives aux trois derniéres années conformément aux critéres requis. Les candidats
ne répondant pas a ces critéres minimaux seront considéres comme non aples ef écartés des
étapes suivantes de la procédure.

Conditions minimales requises relativement aux références

L'évaltuation de I'aptitude est effectuée uniquement sur la base de projets de référence d'un
volume minimum de 250 000 MAD par projet.

Au moins 2 projets(s) de référence dans le domaine de Conception et suivi d'infrastructures

d'assainissement et de mobilisation des ressources en eau en milieu rural. Et au moins
2 au Maroc au cours des 03 derniéres années

Nous déclarons par la présente :

La condition minimale concernant les projets de référence dans le domaine demandé est
remplie.

Voir les projets de référence a la ou aux ligne(s) n°® du tableau.

La condition minimale concernant les projets de référence dans la région demandée est
remplie.

Voir les projets de référence a la ou aux ligne(s) n° du tableau.

Awril 2024 Page 2
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Déclaration d’aptitude pour les passations de marchés
d’un montant inférieur ou égal aux seuils de procédure
de I'UE — Appel d’offres public

Déclaration d’intégrité

§ 1 Déclarations de la GI2

En sa qualité d'entreprise fédérale, la GIZ aide le gouvernement federal allemand & con-
crétiser ses objectifs en matiére de coopération internationale pour le développement du-
rable et ceuvre aussi au niveau mondial dans le domaine de I'éducation internationale. Gui-
dée par sa vision du développement durable, la GIZ tient compte d'aspects politiques, éco-
nomiques, sociaux et écologiques dans toutes ses actions. Dans ce contexte, les principes
d’intégrité, de participation, de transparence et de responsabilité sont pour I'entreprise les
piliers essentiels d'une prévention efficiente de la corruption.

La GIZ congoit l'intégrité comme un processus vivant et en constante évolution. Allant au-
dela de la lutte anti-corruption, ce processus englobe I'ancrage au sein de l'entreprise de
normes, valeurs et directives, par exemple en matiére de défense de l'environnement et de
protection des droits humains. Le code d’intégrité de la GIZ énonce des régles de conduite
claires pour les collaborateur-rice-s de I'entreprise. Leur action doit étre guidée par des
principes tels que I'égalité de traitement, le respect des contrats et le respect des lois, la
transparence, la loyauté, la confidentialité et le travail en partenariat. Le respect de ces
régles est surveillé par le comité de conformité, le-la conseiller-ére en matiére d'intégrité et
le-la médiateur-rice externe.

Sila GIZ a connaissance de comportements passibles de sanctions pénales en Allemagne
et/ou a 'étranger de la part de ses collaborateur-rice-'s ou d’un soumissionnaire, candidat,
contractant ou sous-traitant ou si elle a des soupgons concrets a ce sujet, elle ouvrira une
enquéte interne et en référera au Parquet si les soupgons se confirment.

Les partenaires commerciaux, partenaires de projet, groupes cibles et le public intéressé
sont invités a participer a I'élucidation de faits présumés de corruption. En cas de soupgons
fondés relatifs a une violation du code d'intégrité, ils peuvent contacter le-la conseiller-ére
en matiére d'intégrité de la GIZ ou le‘la médiateur rice externe de la GIZ. lIs sont tenus
d’'observer la plus stricte discrétion et peuvent aussi étre contactés en amont si certains
points demandent des éclaircissements.

» Conseiller-ere-s en matiére d'intégrité de la GIZ :
Madame Carola Faller (Eschborn), tél, | +49 6196 79-35290 et
Monsieur Hans-Joachim Gante (Bonn), tél. . +49 228 4460-1557
E-mail : integrity-mailbox@giz.de

+ Meédiateur externe de la GIZ,
M°® Edgar Joussen, avocat, tél. . +49 30 31518 7-0
E-mail : ombudsmann@ra-js.de
www.qiz.de/ombudsmann

L'entreprise est également soumise aux dispositions du code de bonne gouvernance de
I'Etat fédéral pour les entreprises publiques et observe ses recommandations en matiére
de transparence. La GIZ publie chaque année sur son site Internet un rapport sur la gou-
vernance de I'entreprise, dans lequel elle divulgue entre autres les rémunérations des
membres du directoire. En ce qui concerne les achats, la GIZ, en sa qualité de pouvoir
adjudicateur, respecte scrupuleusement les prescriptions du droit des marchés publics en
donnant la priorité aux appels d'offres publics et en veillant 4 une stricte séparation des
opérations de planification, d’attribution des marchés et de décompte.

Acdit 2020
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Déclaration d’aptitude pour les passations de marchés
d’un montant inférieur ou égal aux seuils de procédure
de I'UE - Appel d’offres public

La GIZ est en outre réguliérement scumise a un contrdle a la fois interne et externe. En sa
qualité d'entreprise fédérale, la GIZ est contrdlée par la Cour fédérale des comptes.

§ 2 Déclarations du contractant

Le contractant déclare connaitre et observer le systéme de valeurs et d'intégrité de la GIZ
décrit plus haut. Il est tenu en particulier de respecter, dés la phase de préparation d’un contrat,
les principes d'intégrité énoncés dans les Conditions générales relatives a la fourniture de
services et d'ouvrages pour la Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH (points 1.4, 1.5 et 1.11).

Le contractant, dans la mesure ol il s'agit d'une personne moraie, prendra des mesures
organisationnelles afin d'instruire ses employé-e-s et ses sous-traitants des principes d'in-
tégrité de la GIZ conformément aux points 2.1.4 et 2.4.2.1 des Conditions générales, et
s'emploiera a promouvair et contréler le respect de ces principes. Le contractant informera
ses employé-e's et sous-traitants de ce que la GIZ a, en la personne de I'avocat M® Edgar
Joussen, mandaté pour le traitement confidentiel de cas suspects un médiateur externe qui
garantit le plus strict anonymat aux personnes susceptibles d’apporter des indications
utiles, en particulier sur des faits présumés de corruption.

Le contractant déclare qu'il s'abstiendra, dans le cadre de I'exécution du contrat, de passer
des marchés de sous-traitance avec des personnes et entités de fiabilité douteuse.

Le contractant s'abstiendra, dans le cadre d'une procédure d'adjudication en cours, d'entrer
en contact avec des personnes extérieures a l'entité de la GIZ chargée de la gestion des
contrats qui sont impliguées dans cette méme procédure. Le contractant sollicitera les ren-
seignements dont il a besoin concernant |a procédure d'adjudication en cours exclusive-
ment par écrit auprés de l'unité organisationnelle compétente au sein de la GlIZ, la division
Achats et contrats, qui coordonne également les réponses & donner aux questions d'ordre
technique. Le contractant est parfaitement conscient qu'il risque sinon d'étre exclu de la
compétition.

Primauté des régles propres de la GIZ

Nous nous engageocns a reconnaitre la primauté de toutes les clauses qui seront introduites
dans la procédure de passation avec les documents du marché par le pouvoir adjudicateur
(GIZ) et déclarons qu’hormis les contenus de Foffre soumise, aucun autre contenu prove-
nant, par exemple, de contrats préliminaires ou d'autres documents, et plus particuliére-
ment de nos propres conditions générales, ne sera intégré a l'offre.

En envoyant ce document via la place virtuelle de passation des marchés de la GIZ, je

certifie / nous certifions que les informations fournies ci-dessus sont exactes et
complétes.

Aodt 2020
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0. Liste des sigles et abréviations

AEP
APD
APS
BPU
BET
CCAP
CCTP
DAO
DCE
DPGF
DOE
ESG
GP
GlZ
JH
SN
SPH

Alimentation en Eau Potable

Avant-Projet Détaillé

Avant-Projet Sommaire

Bordereau des Prix Unitaires

Bureau d'Etudes

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
Dossier d'Appe! d'Offres

Dessier de Consultation des Entreprises

Détail Quantitatif et Estimatif

Dossier des Quvrages Exécutés
Environnement, Social, Gouvernance

Gestion participative

Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit
Jour-Homme

Solutions fondées sur la Nature

Service Phase (phase de prestation)
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1. CONTEXTE
1.1 Projet « Territoires Durables »

Le projet "Territoires Durables — Modes de vie durables et résilients au Maroc" s'inscrit dans
la dynamique de relance post-séisme et vise a renforcer la résilience des zones sinistrées
touchées par le tremblement de terre du 8 septembre 2023. Son objectif est de développer
des modéles reproductibles d'aménagement et de développement territorial, en favorisant des
solutions durables et adaptées aux défis environnementaux et socio-économiques des
communautés rurales.

Mis en ceuvre par la GIZ en partenariat avec le ministére de 'Equipement et de 'Eau, et
officiellement lancé fin janvier 2025, le projet bénéficie du soutien financier de I'Allemagne et
du Danemark et se déploiera sur 4 ans. |l cible des zones ol les modes de vie sont étroitement
liés aux ressources naturelles (eau, sol, couvert végétal), aujourd’hui menacées par les effets
du changement climatique et des pressions démeographiques.

Le projet repose sur quatre principaux axes :

1. Gouvernance des ressources en eau : Mise en place d'un dialogue muiti-acteurs et
élaboration d’'un contrat de riviere pour une gestion concertée.

2. Réhabilitation des aménagements hydriques : Déploiement de solutions fondées sur
la nature pour l'agsainissement, la préservation des écosystémes et la réhabilitation
des sources d'eau.

3. Relance économique et valorisation des ressources locales : Appui aux chaines de
valeur durables et promotion d'activités économiques adaptées aux spécificités du
territoire.

4. Diffusion et mise & I'échelle : Partage des bonnes pratiques, renforcement des
capacités locales et accompagnement des acteurs pour assurer la pérennité des
initiatives.

1.2 Problématiques spécifiques d'assainissement et d'accés a I'eau

+ Défis liés & I'assainissement rural :

L'accés a des infrastructures d'assainissement efficaces et durables constitue un enjeu
majeur pour ces populations. Les expériences antérieures d'assainissement en milieu rural
au Maroc ont mis en évidence plusieurs défis récurrents :

o Lutilisation répandue de fosses septiques sans traitement secondaire adéquat,
aggravée par l'absence fréquente de vidange et une faible étanchéité,
entrainant des infiltrations d'eaux usées dans |'environnement

o Un faible taux de couverture en réseaux collectifs dans les zones rurales, avec
un rejet direct dans l'environnement dans de nombreuses localités

o Une difficulté d'acceptabilité sociale et de gestion locale des infrastructures, en
particulier lorsqu'elles nécessitent un entretien technique régulier, complexe ou
colteux

Pans ce contexte, il est impératif que les nouvelles approches proposées ne soient pas de
simples duplications des modéles existants, mais des innovations adaptées, combinant
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solutions fondées sur la nature (SfN) et technologies conventionnelles, et tirant parti des
lecons apprises des erreurs et des succés des projets antérieurs.

e Enjeux de la réutilisation des eaux usées traitées :
o Opportunité dans un contexte de stress hydrique croissant
o Préservation des ressources et valorisation pour lirrigation agricole et création
d'un cycle durable et intégré de l'eau
o Reéduction des rejets polluants dans l'environnement

o Défis liés a l'accés A l'eau :

Concernant 'accés & 'eau, les communautés rurales font face a plusieurs défis majeurs :

o La détérioration ou destruction de points d'eau traditionnels (sources, puits)
compromettant 'accés aux ressources hydriques de base

o Une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques, notamment les sécheresses
récurrentes, exacerbant la précarité hydrique des populations
Des infrastructures de captage, stockage et distribution inégalement réparties
sur le teritoire, créant des inégalités d'accés entre les communautés

o Une gouvernance locale de lPeau souvent fragile, avec des capacités
techniques et organisationnelles limitées pour assurer une gestion durable et
équitable des ressources

1.3 Cadre réglementaire marocain applicable

Le prestataire devra veiller 3 ce que ses interventions respectent 'ensemble du cadre
réglementaire en vigueur au Maroc, en s'appuyant sur les lois, normes et procédures
applicables dans les domaines de leau, de l'urbanisme, de [assainissement, de la
construction et de la protection de I'environnement.

It devra également prendre en compte les spécificités liées aux zones rurales et post-
sismiques, ainsi que les exigences formulées par les institutions compétentes au niveau local
et régional.

Et tout autre cadre en vigueur afin d’assurer la validité des ouvrages réalisés, mais aussi pour
garantir leur acceptabilité sociale, leur intégration dans les politiques publiques existantes, et
leur pérennité dans le temps.

1.4 Directives et Principes GIZ pour la construction durable

Dans toutes les phases de la mission, le prestataire intégrera les principes de durabilité
promus par la GIZ, tels que définis dans son manuel de gestion des projets (PuR), en veillant
a leur adaptation aux réalités du terrain marocain.

Les projets devront ainsi :

o Intégrer les exigences environnementales, sociales et climatiques (ESG) dans la
conception et l'exécution des travaux;

e Proposer des solutions techniques & faible impact environnemental, robustes, et
adaptées au contexte local ;

—
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» Promouvoir des innovations pragmatiques, reproductibles, et accessibles pour les
benéficiaires locaux ;

o Favoriser I'utilisation de matériaux durables et, autant que possible, d'origine locale.

o Impliquer les bénéficiaires dés les premiéres étapes, & travers une approche
participative structurée, afin de garantir Fappropriation sociale des ouvrages, leur
pérennité et leur intégration dans les dynamiques locales ;

Ces démarches devront étre documentées clairement dans les livrables remis a la GIZ.

2. OBJECTIFS DE LA MISSION

La présente prestation de génie civil s'inscrit dans la mise en ceuvre opérationnelle du projet
« Territoires Durables », et spécifiguement de son axe 2 relatif 4 fa réhabiiitation des
aménagements hydriques. Elle constitue le maillon technique permettant de traduire les
concepts et orientations définis dans l'étude technique d'assainissement rural et de
mobilisation des ressources en eau en réalisations concrétes, fonctionnelles et durables.

Elle est spécifiquement destinée a des bureaux d’études techniques (BET) spécialisés dans
le domaine du génie civil, de I'eau et de I'assainissement en milieu rural.

21 Objectif global

L'objectif global de la mission est d'assurer la conception détaillée, la préparation technique,
la passation des marchés, le suivi des travaux et la mise en service des infrastructures
d'assainissement rural et de mobhilisation des ressources en eau identifié¢es comme prioritaires
dans les zones touchées par le séisme du Haouz.

2.2  Objectifs spécifiques
De maniére plus spécifique, la prestation vise a :

» Finaliser |la conception technique détaillée des infrastructures en transformant les
Avant-Projets Sommaires (APS) en études d'Avant-Projet Détaillé (APD) et en plans
d'exécution complets.

» Constituer les dossiers d'appel d'offres (DAO) pour les travaux ou la fourniture
d’équipements, selon la nature du projet concerné (génie civil classique ou solutions
medulaires prétes & poser) ;

» Assurer le suivi et le controle des travaux, notamment les aspects de qualité, sécurité,
respect des délais et conformité technique.

» Coordonner les différents intervenants techniques (entreprises, fournisseurs,
laboratoires de contrdle, efc.) et assurer linterface avec [l'équipe de gestion
participative pour faciliter l'implication des populations locales.

¥ Participer a la réception technique et a la mise en service des ouvrages, y compris
I'organisation des essais, le suivi des corrections et la vérification du bon
fonctionnement des systémes mis en place ;

fi
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» Contribuer au transfert de compétences vers les acteurs locaux (associations
d'usagers, communes, personnels techniques) pour assurer la gestion technique et la
maintenance des infrastructures.

» Produire les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets avec plans de
récolement et notices d'exploitation.

Cette prestation revét un caractére d'urgence pour les projets prioritaires de 2025 (5 sites de
mobilisation des ressources en eau et 3 sites d'assainissement rural) qui devront étre mis en
ceuvre dans des délais trés contraints pour répondre aux besoins immédiats des populations.
Paraliglement, elle devra développer une approche plus approfondie pour les projets
programmés a partir de 2026 (7 sites de mobilisation des eaux et 3 sites d'assainissement),
en intégrant les enseignements tirés des premiéres réalisations.

2.3 Différenciation des types de projets
Les projets concernés par cette mission reléveront de deux types de dispositifs :

¢« Projets classiques nécessitant des études techniques complétes, des plans
d’'exécution détaillés et un encadrement rapproché des travaux de génie civil ;

« Projets modulaires ou préts a poser (ex. ; unités de filtration mobiles, équipements
de traitement compacts), ne nécessitant pas d'études approfondies ni de suivi de
chantier complexe.

Le prestataire devra adapter ses ressources, ses méthodes et ses livrables selon la nature
des projets, en accord avec I'équipe de la GIZ.

+ Urgence de certains projets

« Un premier lot de projets dits “prioritaires” devra étre mis en osuvre dés 2025 sur un
nombre limité de sites, dans des délais restreints. Ces projets bénéficieront d’'un
processus accéléré de validation et de passation, pour répondre aux besoins urgents
des populations. En paralléle, les projets programmés a partir de 2026 feront I'objet
d'un approfondissement progressif, tirant parti des enseignements des premiéres
réalisations.

3. PERIMETRE DE L'ETUDE

3.1 Zones géographiques concernées

La prestation de génie civil concernera spécifiquement les sites prioritaires identifiés dans
l'étude technique d'assainissement rural et de mobilisation des ressources en eau, situés dans
les communes rurales touchées par le séisme du Haouz de 2023.

Les interventions concernent les localités sinistrées, avec un ciblage des communes rurales
sinistrées identifiées par le comité du projet. La liste détaillée des sites prioritaires sera remise
par la GIZ en début de mission.

P,
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Il est important de préciser que ces sites ne couvrent pas I'ensemble de [a zone sinistrée, mais
ont été sélectionnés selon un processus d'identification et de priorisation réalisé en amont par
I'équipe technique, en concertation avec le comité de pilotage et les acteurs locaux.

Ces sites seront répartis comme suit :

+ Sites prioritaires pour 2025/début 2026 :

o 5 sites pour des projets de mobilisation et sécurisation des ressources en eau
o 3 sites pour des projets d'assainissement rural
» Sites pour mise en ceuvre a partir de 2026 .

o 7 sites supplémentaires pour des projets de mobilisation des ressources en eau
o 3 sites supplémentaires pour des projets d'assamissement rural

La majorité de ces sites sont situés dans des zones montagneuses ou semi-montagneuses,
présentant des contraintes spécifiques d'accessibilité, de topographie, de géologie et de
climat. Ces conditions influenceront significativement les choix techniques, les méthodes
constructives, le calendrier des travaux et la logistique des chantiers.

3.2 Types d'infrastructures

Les infrastructures concernées par cette prestation de génie civil se répartissent en deux
grandes cateégories :

1. Infrastructures d'assainissement rural :

o Réseaux de collecte des eaux usées domestiques

o Stations de fraitement hybrides combinant des technologies conventionnelles et
des solutions fondées sur la nature

o Systédmes de réutilisation des eaux usees traitées

o Dispositifs de suivi et de controle de la qualité des effluents

2. Infrastructures de mobilisation et sécurisation des ressources en eau :

o Captages de sources, puits ou forages

o Quvrages de stockage (réservoirs, bassins, citernes)

o Réseaux de distribution d'eau potable gravitaires ou sous pression
o Systémes d'irrigation économes en eau

o Aménagements de protection des sources et ouvrages connexes ;
o Dispositifs de collecte et valorisation des eaux pluviales

Ces infrastructures varieront en complexité — de petits aménagements locaux a des systémes
plus &élaborés. Certains projets mettront davantage l'accent sur l'acquisition et linstallation
d'équipements specifiques (pompes, systémes de traitement compacts, dispositifs de
chloration, matériel d'irrigation) plutdt que sur des ouvrages de génie civil importants. Le
prestataire devra identifier clairement les projets relevant principalement de l'acquisition
d'équipements préts a poser et adapter en conséquence ses livrables et ressources
mobilisées.
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3.3 Articulation avec d’autres études

Le bon déroulement de la mission repose sur une coordination étroite avec deux prestations
complementaires :

a) Avec I'étude technique d'assainissement rural et de mobilisation des ressources
en eau:

o
Q
Q

Réception et analyse des APS pour validation technique
Partage régulier d'informations techniques tout au long de la mission.
Retour d'expérience pendant la réalisation pour améliorer les conceptions futures

b} Avec l'étude de gestion participative :

o
o
o

Coordination sur les aspects liés a l'implication des populations locales pendant les
phases de conception et de réalisation

Intégration des besoins, attentes et capacités des usagers locaux dans la
conception technique ;

Adaptation technique aux capacités de gestion locale identifiées

Organisation conjointe des activités de formation et de transfert de compétences
Préparation et accompagnement de la transition vers la gestion locale

Le prestataire participera & un comité technique de pilotage réunissant les trois équipes (génie
civil, etude technique, gestion participative), animé par la GIZ, afin d'assurer l'alignement
méthodologique et la cohérence giobale des interventions.

3.4 Délimitation des responsabilités

Pour clarifier le périmétre diintervention et éviter les chevauchements ou les vides de
responsabilité, les limites de la prestation sont définies comme suit :

Le prestataire de génie civil sera responsable de :

o ©

o0 00 0 C 0

La conception technique détaillée des infrastructures sur la base des APS fournis
L'élaboration de tous les documents techniques et administratifs pour les marchés
de travaux

L'assistance a la passation des marchés de travaux

Le suivi et le contrble de I'exécution des travaux

La supervision des opérations de réception et de mise en service

Le contrdle de la qualité des matériaux et des travaux

La production des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

L'appui technigue & {a formation des gestionnaires locaux

La contribution & Ia pricrisation des sites d'intervention, en fonction de critéres de
faisabilité technique, d'accessibilité, de maturité institutionnelle locale et de rapidité
de mise en ceuvre

Le prestataire de génie civil ne sera pas responsable de :

o

L'identification initiale des sites d'intervention (responsabilité de I'étude technique)
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o La définition des principes et filiéres de traitement d'assainissement (respensabilité
de l'étude technique)

o La mobilisation et ia sensibilisation des populations locales (responsabilité de
I'étude de gestion participative)

o La mise en place des structures de gestion locale (responsabilité de I'étude de
gestion participative)

o L'obtention des autorisations administratives et fonciéres (responsabilité partagée
avec la GIZ, I'ABHT, les autorités locales et tout acteur concerné)

o L'exploitation et la maintenance des infrastructures aprés réception définitive
(responsabilité des gestionnaires locaux avec l'appui de l'étude de gestion
participative)

4. TACHES A REALISER PAR LE CONTRACTANT

La mission comportera sept phases-clés, couvrant I'ensemble du processus de mise en ceuvre
des infrastructures, depuis la conception détaillée jusqu'a la mise en service. Ces phases
pourront se chevaucher partiellement dans le temps pour optimiser les délais d'exécution,
particuliérement pour les projets prioritaires de 2025/début 2026.

Il est important de souligner que certains projets concerneront des solutions prétes a étre
mises en ceuvre (unités de filtration mobiles, équipements modulaires) qui ne nécessiteront ni
APD complet, ni plans d'exécution complexes, ni chantier de génie civil important. Pour ces
cas spécifiques, le prestataire devra adapter son approche et ses livrables, en concertation
avec la GIZ.

4.1 Service Phase (SPH) 1 : Analyse technique des APS et diagnostic des sites

Cette phase initiale vise & établir une compréhension approfondie des sites d'intervention et
des solutions techniques proposées dans les APS, afin de préparer la conception détaillée.

Le prestataire effectuera les activités suivantes :

o Analyse des APS fournis par le prestataire de I'étude technigque, en évaluant leur
faisabilité, leur adéquation au contexte local, et lidentification des éventuels
ajustements nécessaires.

o Visites techniques approfondies de tous les sites d'intervention pour recueillir les
données complémentaires nécessaires 4 la conception détaillée : relevés
topographiques précis, études géotechniques, analyse détaillée des contraintes
locales.

o Vérification de la conformité des solutions proposées avec les réglementations en
vigueur.

o ldentification des études complémentaires éventuellement nécessaires et
organisation de leur réalisation,

o Evaluation des risques techniques potentiels pour chaque projet.

o Concertation avec les parties prenantes locales en étroite coordination avec le
prestataire chargé de la gestion participative, pour confirmer l'adéquation des
solutions techniques aux besoins et aux conditions spécifiques des sites.
Coordination avec les autres prestataires pour harmoniser les approches et
garantir la cohérence de lintervention globale.
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o Contribution & la priorisation des sites d'intervention, en analysant leur faisabilite
technique, leur accessibilité, leur maturité institutionnelle locale et leur potentiel de
mise en ceuvre rapide.

Cette phase aboutira & une validation technique des APS, éventuellement assortie de
recommandations d'ajustement, constituant la base solide pour le développement des études
détaillées. Une attention particuliére sera accordée aux projets prioritaires de 2025 pour
permettre leur mise en ceuvre rapide.

4.2 Service Phase (SPH) 2 : Etudes techniques détaillées (APD)

Sur la base des données validées, le prestataire développera des Avant-Projets Détaillés
(APD) adaptés a chaque site, en commengant par les sites prioritaires de 2025.

Pour les projets relevant principalement de l'acquisition d'équipements préts a poser, le
prestataire établira un dossier technique simplifié, en concertation avec la GIZ, adapté a la
nature du projet et axé sur les spécifications techniques des équipements et leur mode
d'installation.

Selon la nature du projet, deux formats de livrables sont prévus :
a) Pour les projets de génie civil classique :

¢« Le dimensionnement de toutes les composantes des infrastructures, (calculs
hydrauliques, structurels, et énergétiques détaillés).

« Les plans généraux et détaillés des infrastructures a 'échelle appropriée, (les profils,
coupes, détails constructifs).

» Les spécifications techniques détaillées pour tous les matériaux, équipements et
procédés de mise en ceuvre, avec une attention particuliére aux aspects de durabilité,
de résistance aux séismes, et d'adaptation au contexte local.

» L'estimation détaillée des colts des travaux, incluant les bordereaux quantitatifs et le
détail estimatif précis.

+ Le calendrier prévisionnel des travaux.

o Les éléments pour I'analyse d'impact environnemental.

b) Pour les projets a dominante équipement :

+ Fiches techniques détaillées des équipements proposés ;
¢ Plans d'instaliation et de raccordement simplifiés ;
« Notes d'exploitation et schémas fonctionnels.

Les APD seront soumis & la validation de la GIZ et des partenaires techniques concernés
avant le passage a la phase suivante. Pour les projets prioritaires de 2025, un processus
accéleré de validation sera mis en place pour respecter le calendrier d'urgence.

4.3 Service Phase (SPH) 3 : Elaboration des dossiers d'exécution

Sur la base des APD validés, le prestataire élaborera les dossiers d'exécution complets pour
l'ensemble des projets.

10
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a) Pour les projets de génie civil classique :

Les plans d'exécution détaillés de tous les ouvrages, a ifoutes les échelles nécessaires,
incluant les plans de coffrage et ferraillage pour les structures en béton armé, les plans de
réseaux avec profils en long et branchements, les schémas de principe des installations
électromécaniques, et tous les détails constructifs requis.

« Les notes de calcul complétes et détaillées justifiant les dimensionnements, (y compris
parasismiques si requis).

+ CCTP, BPU, DQE, CCAP et clauses environnementales.

+ Planning détaillé avec identification des jalons critiques.

b) Pour les projets d’équipement :

Dossiers techniques simplifiés pour la fourniture, linstallation et la mise en service.
L'ensemble des documents sera élaboré en conformité avec la réglementation marocaine et
les procédures de la GIZ. Pour accélérer la mise en ceuvre des projets prioritaires de 2025, le
prestataire pourra proposer un allotissement approprié des marchés.

4.4 Service Phase (SPH) 4 : Appui a la passation des marchés de travaux

Le prestataire apportera un appui technigue complet a la GIZ et aux partenaires lors de la
passation des marchés :

+ Rédaction et vérification des DAO ;
» Participation aux réunions de clarification avec les entreprises ;
» Analyse technique des offres (conformité, méthodologie, moyens humains).

Pour les projets « équipements », le prestataire adaptera le type de DAO (fournitures ou
prestations) et ses recommandations de procédure.
4.5 Service Phase (SPH) 5 : Suivi et contréle des travaux

Cette phase prévoit une présence réguliére sur site pour assurer le contréle de la qualité, la
conformité des travaux et la coordination de chantier.

Les activités seront organisées en trois blocs :
a} Préparation et démarrage de chantier

« \Vérification des implantations, installations de chantier, dispositifs de sécurité et de
protection environnementale,

b) Suivi technique et qualité

Suivi des travaux selon les plans et normes ;

Validation des matériaux et équipements ;

Réunions de chantier hebdomadaires, comptes-rendus, métrés ;

Suivi du planning travaux, traitement des écarts et propositions correctives.

11
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¢) Coordination et communication

» Liaison avec les autorités locales et partenaires ;
« Intégration des populations dans le suivi local via I'équipe participative ;
« Documentation photographique et technique de I'avancement.

Les projets centrés sur des équipements préts a poser bénéficieront d'un suivi simplifi€,
concentré sur la vérification a la livraison, la conformité a la pose, et la mise en service.

4.6 Service Phase (SPH) 6 : Réception des ouvrages et suivi de mise en service

Le prestataire assurera l'organisation et le suivi des opérations de réception des ouvrages et
de leur mise en service, comprenant :

« L'organisation des opérations préalables a la réception : essais de fonctionnement,
tests d'étanchéité, contrdles des performances des équipements, vérification des
finitions.

« L'assistance & la réception provisoire des ouvrages et I'établissement des procés-
verbaux correspondants.

« Le suivi de la levée des réserves dans les délais impartis, avec validation technique
des actions correctives réalisées.

+ L'accompagnement technique de la mise en service progressive des infrastructures.

« La supervision des phases de rodage et d'ajustement des installations.

o L'appui au contrdle de la qualité des effluents pour les stations d'épuration lors de la
mise en service.

» La vérification et validation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et des manuels
d'exploitation et de maintenance fournis par les entreprises.

» La participation aux opérations de réception définitive a la fin de la période de garantie.

Pour chaque infrastructure, le prestataire établira un protocole de mise en service adapté et
formalisé, définissant les étapes, les controles a effectuer, et les critéres de validation, qui
servira de référence pour les gestionnaires locaux au-dela de la période d'intervention du
prestataire.

4.7 Service Phase (SPH) 7 : Formation et transfert de compétences

En complément du volet technique, e prestataire appuiera le renforcement des capacités
locales, afin d'autonomiser les acteurs locaux dans la gestion quotidienne et la maintenance
des infrastructures. Cette démarche d'appropriation technique comportera :

« La production de manuels simplifiés (exploitation, maintenance, sécurité) ,

+ Des sessions de formation sur site avec démonstrations pratiques ;

« Un accompagnement progressif durant les premiéres semaines de fonctionnement ;
¢ L'introduction de protocoles de suivi de qualité pour les eaux traitées et distribuees ;
« Le partage d'expériences entre les sites pour encourager 'apprentissage collectif.

Cette phase sera élaborée en coordination avec Féquipe de gestion participative pour garantir
son ancrage institutionnel et son adaptation culturelle.

12
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5. DEROULEMENT ET DUREE DE L'INTERVENTION DU PRESTATAIRE

La mission du prestataire s'étendra sur 24 mois, du 26.11.2025 au 30.10.2027, avec un
chevauchement stratégique des phases pour répondre aux contraintes de mise en ceuvre, en
particulier pour les projets prioritaires de 2025.

Ce calendrier a été congu pour :

5.1

L'exécution rapide d'une premiére vague de projets dits « prioritaires » dés le début de
Fannée 2026, notamment ceux pouvant étre réalisés sur la base de solutions légéres
ou d'équipements modulaires ;

Le développement plus approfondi de projets structurants & partir de 2026, intégrant
un retour d'expérience sur les premiéres réalisations.

Mobiliser efficacement les ressources humaines sans surcharger certaines phases.

Service Phases (SPH)

La planification de la mission tient compte de deux typologies de projets :

Projets & mise en ceuvre rapide, principalement basés sur des équipements préts a
installer ou des aménagements légers ne nécessitant pas de plans d'exécution
complexes ; lls bénéficieront d'un processus accéléré de finalisation des études,
passation de marchés et exécution partielle ou totale avant fin d’année.

Projets classiques (mise en ceuvre dés 2026), nécessitant des études et travaux de
genie civil plus poussés.

Phase Projets 2025 (rapides ou Projets 2026
urgents) {approfondis)
SPH 1 — Diagnostic & validation Novembre - Décembre 2025 Octobre —
des APS Décembre 2025
SPH 2 - Etudes APD / Dossiers Novembre — Décembre 2025 Qctobre 2025 -
simplifiés Février 2026

SPH 3 - Dossiers d’exécution

Décembre 2025 — Mars 2026

Janvier — Mars
2026

SPH 4 - DAO & passation des
marchés

Décembre 2025 — Mars 2026

Mars — Mai 2026

SPH 5 - Suivi des travaux ou
installation

Décembre 2025 — Mars 2026
{projets rapides)

Janvier — Octobre 2026 (projets
classiques)

Juin 2026 — Mars
2027

SPH 6 — Réception & mise en Décembre 2025 — Mars 2026 Avril — Mai 2027
service {projets rapides)
Septembre 2026 — Janvier 2027
SPH 7 - Formation & transfert Dés la mise en service — Mai 2027 | Idem
13
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NB : les périodes peuvent étre ajustées selon les besoins du terrain, sous validation de la
GlZ

5.2 Estimation indicative des jours-homme

A titre indicatif, une estimation du volume de travail a été réalisée en jours-homme par profil
et par phase. Cette estimation vise & faciliter la structuration des ofires et 'analyse de leur
cohérence par rapport aux attentes techniques de la mission.

Elle ne constitue pas une obligation contractuelle, mais sert de référence pour évaluer
I'adéquation des moyens humains proposés avec les exigences de chague phase.

Le prestataire reste libre de proposer une répartition différente, a condition de justifier
clairement ses choix dans son offre technique.

Expert/ Phases 1 2 3 4 5 6 7 Total
Chef de mission 13 15 15 10 30 12 5 100
Ingénieur assainissement | 10 15 12 6 25 8 4 80
Ingénieur 6 13 10 3 18 4 2 56
structures/géotechnicien
Ingénieur en 4 10 6 2 13 4 3 42
aménagement paysager
Technicien génie civil 8 12 8 3 32 7 5 75
Technicien topographe 7 7 4 0 14 4 0 36
Total par phase 48 72 55 24 132 39 19 389
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6. LIVRABLES ATTENDUS

Le prestataire devra produire I'ensemble des livrables nécessaires a la bonne exécution de la
mission, selon le phasage décrit précédemment. Ces livrables seront transmis a la GIZ en
version numérique (PDF, Word, Excel, AutoCAD ou équivalent), et validés par la GIZ et ses
partenaires avant de passer a I'étape suivante.

Un tableau de suivi des livrables sera utilisé pour documenter les validations, les ajustements
éventuels et les échéances contractuelles.

6.1 Livrables généraux (transversaux a la mission)

Réf. Livrable Délai de livraison
L0.1 | Planning prévisionnel détaillé de la mission par phase et 2 semaines aprés la
par site signature du contrat

L0.2 | Plan d'assurance qualité et protocole de validation interne | 2 semaines aprés la
signature du contrat

L0.3 | Rapport incluant A partir de la semaine
- Etat d’avancement technique par site ; 6, puis remis chaque 2
- Timesheets signés de |'équipe mobilisée ; mois

- Eventuelles difficultés et mesures correctives.

6.2 Phase 1 - Analyse des APS et diagnostic des sites

Ref. Livrable Délai de livraison

L1.1 | Rapports de visite technique par site (tous projets) 4 semaines apres la
signature du contrat

L1.2 | Analyse critique des APS (distinction projets classiques / | 5 semaines aprés la

projets légers) signature du contrat
L1.3 | Rapport de priorisation technique des sites (avec 6 semaines aprés la
typologie des projets) signature du contrat

6.3 Phase 2 - Etudes APD / Dossiers techniques

Réf. Livrable Délai de livraison

L2.1 | Dossiers APD complets pour projets classiques : 10 semaines apres la
- Plans techniques, CCTP, DQE, planning, schémas signature du contrat
d'exploitation

L2.2 | Dossiers techniques simplifiés pour projets légers / B semaines aprés la
équipements : signature du contrat

- Fiches équipements, plans d'implantation, guides de pose

15
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L2.3

Estimations budgétaires par site, incluant les scénarios
allégeés

Avec les livrables
L21etlL22
correspondants

6.4 Phase 3 - Dossiers d’exécution

Ref.

L3.1

Livrable

Plans d’exécution détaillés (projets classiques)

Délai de livraison

12 semaines aprés la
signature du contrat

L3.2

Dossiers simplifiés d'exécution (projets légers ou
modulaires) :

- Schémas fonctionnels, guides de pose, notes
d'installation

10 semaines apres la
signature du contrat

L3.3

Cahiers des charges :
- CCTP, BPU, CCAP, DPGF adaptés aux projets
(classiques et legers)

12 semaines aprés la
signature du contrat

L3.4

Clauses environnementales et prescriptions de
sécurite intégrées aux DAO

Inclus dans L3.3

6.5 Phase 4 - DAO et passation des marchés

Ref. Livrable Délai de livraison
L4.1 | DAC complets préts a diffusion : 14 semaines aprés la
- Version PDF + formats modifiables signature du contrat
- Marchés de travaux cu de fournitures selon le type de
projet
L4.2 | Grilles d'analyse technique (modéle GIZ adapté) 15 semaines aprés la
signature du contrat
L4.3 | Rapports d'analyse des offres et recommandations de 16 semaines aprés la
sélection signature du contrat
ou selon calendrier
des AO

6.6 Phase 5 — Suivi et supervision des travaux

Ref.

Livrable

Delai de livraison

L5.1 | Rapport de lancement de chantier (site par site) | Dans la semaine suivant l'ordre
de service de démarrage
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L5.2 | Comptes-rendus de réunions de chantier Hebdomadaire a partir de
{modéle GIZ) 'ouverture de chaque site

L5.3 | Rapport mensuel d’'avancement physique et Le 5 de chaque mois pendant les
financier travaux

L5.4 | Registre des non-conformités et suivi des Mis a jour en continu pendant
corrections l'exécution

L5.5 | Dossier photographique d'avancement (intégré | Inclus dans L5.3, transmis
au rapport mensuel) mensuellement

NB : Pour les projets légers ou modulaires, le suivi sera adapté, avec des rapports plus
synthétiques axés sur la conformité a ia livraison et a linstalfation.

6.7 Phase 6 — Réception et mise en service

Livrable

Rapport de réception provisoire (avec proces-verbaux)

Délai de livraison

A la fin des travaux sur
chaque site

L6.2

Rapport de mise en service (tests, essais, vérifications
fonctionnelles)

Dans les 10 jours suivant
la réception provisoire

L6.3

Liste de réserves éventuelles et attestations de levée

4 semaines aprés la
réception provisoire au
plus tard

L6.4

Rapport de réception définitive (procés-verbaux finaux,
conformité post-garantie, validation des ouvrages sans
reserve)

4 semaines aprés la
réception provisoire au
plus tard

6.8 Phase 7 - Formation et transfert de compétences

Réf. Livrable Delai de livraison

L7.1 | Manuels simplifiés d’exploitation et de maintenance | 3 semaines avant la
{ouvrage par ouvrage) réception définitive

L7.2 | Supports de formation pratiques et vulgarisés 2 semaines avant chaque

session

L7.3 | Rapports de formation sur site (participants, 1 semaine aprés chaque
contenus, retours) session

L7.4 | Synthése finale des actions de transfert de 2 semaines avant la fin de la

compétences

mission
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1.1. Format des livrables

Tous les livrables seront fournis en frangais sous format électronique (Word et PDF pour les
rapports, DWG et PDF pour les plans, Excel pour les tableaux de calcul et bordereaux). Pour
les plans, des tirages papier seront également fournis pour les versions finales validées.

Les documents techniques devront respecter les normes de présentation en vigueur au Maroc
et les spécifications de la GIZ. Une charte graphique sera définie en début de mission pour
assurer la cohérence de I'ensemble des documents.

Tous les livrables seront soumis a validation de la GIZ et des partenaires techniques
concernés. Un délai de validation de 10 jours cuvrables sera généralement appliqué, sauf pour
les documents complexes ou stratégiques nécessitant une analyse plus approfondie.

7. CONCEPTION

Le soumissionnaire doit montrer dans son offre comment les prestations mentionnées au
chapitre 2 (Mission du contractant) peuvent étre fournies, le cas échéant en tenant compte
d'autres exigences méthodologiques (conception technique et méthodologique). Le
soumissionnaire doit en outre décrire de quelle maniére sera organisée fa gestion du projet
pour la fourniture de prestations.

Conception technique et méthodologique

Stratégie (1.1) : le soumissionnaire doit aborder les taches lui incombant en se plagant dans
le contexte des objectifs des prestations faisant 'objet de I'appe! d'offres (cf. chapitre 1
« Contexte ») (1.1.1). Ensuite, le soumissionnaire présente et justifie la stratégie explicite qu'il
entend mettre en ceuvre pour fournir les prestations dont il assume la responsabilité (cf.
chapitre 2 « Mission du contractant ») {1.1.2).

Le soumissionnaire doit présenter les acteurs importants pour les prestations dont il aura la
responsabilité et décrire la coopération (1.2) avec ces acteurs.

Le soumissionnaire doit présenter et expliquer 'approche et la démarche qu'il entend adopter
pour piloter les mesures avec les partenaires du projet (1.3.1} ainsi que sa contribution au
suivi des résultats (1.3.2).

Le soumissionnaire doit décrire les processus essentiels des prestations dont il aura la
responsabilité et établir un plan d’opérations ou un planning d'exécution (1.4.1) montrant
comment les prestations définies au chapitre 2 (Mission du contractant) seront fournies. Dans
ce contexte, il lui est demandé de décrire notamment les étapes de travail nécessaires et de
prendre le cas échéant en compte les jalons et les contributions d'autres acteurs (prestations
de partenaires) conformément au chapitre 2 « Mission du contractant » (1.4.2).
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Le soumissionnaire doit décrire au point « Apprentissage et innovation » comment il entend
contribuer & la gestion des connaissances du partenaire (1.5.1) et de la GIZ et encourager les
effets de mise & I'échelle (1.5.2).

Gestion de projet du contractant (1.6)

Le soumissionnaire doit expliquer 'approche et la démarche qu'il entend adopter pour la
coordination de ses activités avec le projet de la GIZ. |l doit notamment indiquer les exigences
en matiére de gestion de projets figurant au chapitre 2 « Mission du contractant ».

Le soumissionnaire doit &tablir et expliquer un planning d'affectation du personnel pour
I'ensemble du personnel spécialisé qu'il prévoit de mettre en place ; ce planning devra illustrer
les durées d'intervention (périodes et jours d'expert-e) et les lieux d'intervention des différents
membres de Féquipe et les affecter aux étapes mentionnées dans le planning d’exécution.

8. CONCEPT DE RESSOURCES HUMAINES

Pour réaliser cette prestation, le prestataire mobilisera une &quipe pluridisciplinaire structurée
de maniére efficace pour garantir une expertise de qualité et une présence terrain adaptée
aux besoins du projet.

Le soumissionnaire doit proposer des personnels pour les postes mentionnés ci-aprés et
décrits en termes de taches et de qualifications et joindre les curriculums vitee correspondants
(cf. chapitre 10).

Les qualifications énumérées ci-aprés correspondent aux exigences permettant d'atteindre le
total maximal de points dans le cadre de I'évaluation technique.

Composition de I'équipe

8.1 Chef de projet : Expert 1 — Chef de mission

» Taches de fa direction de I'équipe :
o Coordination générale de la mission et supervision technique des activités sur tous

les sites.
o Interface avec la GIZ, les partenaires institutionnels et les usagers locaux.
o Validation des livrables a chaque phase et gestion des risques opérationnels.
o Suivi du calendrier d'intervention et de la mobilisation des experts terrain.
o Supervision des réunions de coordination technique et des comités de pilotage.

» Qualifications requises pour la direction de I'équipe

> Qualifications générales (Point 2.1.1 de la grille d'évaluation technigue) :
Ingénieur d'Etat en génie civil, hydraulique ou environnement, avec spécialisation en

gestion de projets.

» Expérience professionnelle générale (Point 2.1.3 de la grille d'évaluation technigue):

10 ans d'expérience professionnelle dans la conduite de projets d'infrastructures rurales.
> Expérience professionnelle spécifique (Point 2.1.4 de la grille d’évaluation
technigue) :

18
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8 ans d’'expérience professionnelle dans la direction de projets d'eau et d'assainissement,
incluant la supervision de travaux.

> Expérience en leadership/management (Point 2.1.5 de la grille d'évaluation
technique) :
3 Expériences en coordination d'équipes multidisciplinaires dans le cadre de projets
d'études des ouvrages hydrauliques.

» Expérience dans la_ coopération au développement {Point 2.1.7 de la grille
d'évaluation technique) :

2 Références dans des projets financés par des bailleurs de fonds, en lien avec ies
collectivités locales et/ou les services déconcentrés.

Divers {Point 2.1.8 de la grille d'évaluation technique} :

Indiquer une expérience professionnelle dans I'utilisation d’'un outil de planification et de
reporting dans les missions précédentes + préciser le type d'acteurs impliqués.

8.2 Expert 2 - Ingénieur en assainissement

>

Y

Taches principales :
o Direction technique des études et suivi des infrastructures d'assainissement sur
les différents sites.
Participation a la conception des solutions de traitement adaptées au contexte
rural.
o Supervision de la mise en ceuvre des systémes d’assainissement et validation
technique des travaux exécutés.

Qualifications requises

[}

Formation (Point 2.2.1 de la grille d’évaluation technigue) :

Ingénieur en assainissement ou environnement.

Expérience professionnelle générale (Point 2.2.3 de la grille d’évaluation
technique) :

10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'assainissement.
Expérience professionnelle spécifigue (Point 2.2.4 de la grille d’évaluation
technique) :

10 ans d'expérience professionnelle en dans le domaine de traitement des eaux usées.

8.3 Expert 3 — Ingénieur structures / géotechnicien

»

Taches Egrincipale'.v. :
o Etudes structurelles et géotechniques des ouvrages.

o Dimensionnement parasismique des infrastructures.
o Appui aux adaptations techniques liées aux contraintes du terrain (pentes,
nature du sol, stabilité).
Qualifications requises
Formation {Point 2.3.1 de la grille d'évaluation technique) :
Ingénieur en génie civil etfou géotechnique.
Expérience professionnelle générale (Point 2.3.3 de la grille d’évaluation
technique) :
10 ans d'expérience professionnelle en conception structurelle.
Expérience professionnelle spécifique (Point 2.3.4 de la grille d’évaluation
technique) :
10 ans d'expérience professionnelle en conception structurelle (5/10 points) incluant

20
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au moins 2 projets intégrant des considérations parasismiques etfou des études
géotechniques en zones & relief (montagneuses ou a forte pente) (5/10 points)

8.4 Expert 4 — Ingénieur en aménagement paysager

» Téches principales :
o Conception de I'intégration paysagére des infrastructures.
o Elaboration des plans d'aménagement en harmonie avec les paysages locaux.
o Formation & I'entretien des aménagements végétalises.

Qualifications requises

Formation (Point 2.4.1 de la grille d’évaluation technique) :

Ingénieur en aménagement paysager, écologie ou environnement.

» Expérience professionnelle générale (Point 2.4.3 de la grille d’évaluation
technique) :
10 ans d'expérience professionnelle en aménagement paysager.

» Expérience professionnelle spécifique {Point 2.4.4 de la_grille d’évaluation
technique) :
10 ans d'expérience professionnelle dans l'intégration paysagére d'infrastructures
hydrauliques ou d'assainissement.

Y v

8.5 Expert5 - Technicien en génie civil

» Téaches principales :
Contréle quotidien des travaux de construction.

Suivi de la pose des équipements électromécaniques.
o Vérification des métrés, matériaux et conformité des ouvrages.
Qualifications requises
Formation {Point 2.5.1 de la grille d’évaluation technigue} :
Technicien supérieur en génie civil ou batiment.
> Expérience professionnelle générale {Point 2.5.3 de la grille d'évaluation
technigue) :
4 ans d'expérience professionnelle en travaux de génie civil.
» Expérience professionnelle spécifique (Point 2.5.4 de la grille d’évaluation
technique) :

3 ans d'expérience professionnelle en supervision de chantiers d'infrastructures rurales
incluant des composantes électromécaniques.

v v

8.6 Expert 6 — Technicien topographe

» Taches principales :
o Réalisation de relevés topographiques et implantation des ouvrages.

o Vérification des altimétries, coupes et profils avant exécution.
o Appui a la production des plans de récolement.
> Qualifications requises
» Formation (Point 2.6.1 de la grille d’évaluation technique) :
Technicien supérieur en topographie.
> Expérience professionnelle générale (Point 2.6.3 de la grille d’évaluation
technique) :

4 ans d'expérience professionnelle en topographie.
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> Expérience professionnelle spécifique (Point 2.6.4 de la grille d’évaluation

technique) :

3 ans d'expérience professionnelle en travaux d'infrastructures hydrauliqgues et
d'assainissement.

9. Consignes de calcul
Affectation du personnel et frais de voyage et de déplacement

Les frais d'hébergement seront remboursés sous forme d'indemnité d’hébergement comme
indiqué dans le cadre estimatif détaillé ci-aprés.

Tous les voyages et déplacements doivent faire 'objet d'une concertation préalable avec {a
personne responsable du projet.

Aspects de durabilité en matiére de voyages

La GIZ est tenue de réduire les émissions de gaz a effet de serre (émissions de COy)
provoquées par les voyages. Lors de I'élaboration de votre offre, veuillez tenir compte des
possibilités de parvenir a cette réduction, p. ex. en choisissant la classe de réservation causant
le moins d’émissions (classe économique) ou en optant pour les moyens de transport, les
compagnies aériennes et les itinéraires présentant la meilleure efficacité en termes de CO:.
Pour les trajets courts, il convient de privilégier le train (2° classe) ou I'e-mobilité.

Les émissions de CO; causées par les voyages en avion doivent étre compensées. A cet
égard, la GIZ prescrit un budget via lequel les colts de la compensation des émissions de CO:
peuvent faire F'objet d'un décompte établi sur la base de justificatifs.

Le marché des certificats d'émissions de CO: rassemble une multitude de prestataires qui
proposent différents critéres diimpact sur le climat. La fondation Alliance pour le

développement et le climat (site en allemand et en anglais} a publié une liste de normes (en
allemand) dont la GIZ recommande 'application.

Cadre estimatif détaillé

La présente prestation est structurée selon une approche de tarification forfaitaire par phase
de service (Service Phase - SPH).

+ Chaque phase de service fait 'objet d'un prix forfaitaire global, indépendamment du
nombre de jours effectivement mobilisés
Le paiement est déclenché par la validation des livrables définis pour chaque phase
Les prix proposés couvrent 'ensemble des prestations, études, coordination et
management nécessaires 2 l'atteinte des objectifs de la phase concernée

* Les frais de déplacement et &éudes specialisées font l'objet d'un remboursement
séparé.

« Les prix doivent étre exprimés en dirhams marocains (DH} hors taxes et toutes taxes
comprises

e Chaque prix forfaitaire doit intégrer tous les colts directs et indirects nécessaires a la
réalisation compléte de la phase concernée
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a) Offre financiére - prestation principale

1. Frais des missions Nom Prix Unité | Quantité | Montant
des unitaire Total en
Experts | en MAD MAD
en Hors Hors
taxes taxes
1.1 | SPH 1 - Analyse Forfait | 1
technique des APS
et diaghostic des
sites
1.2 | SPH 2 - Etudes Forfait | 1
techniques
détaillées (APD)
1.3 | SPH 3 - Elaboration Forfait | 1
des dossiers
d'exécution
14 [ SPH4-Appuiala Forfait | 1
passation des
marchés de travaux

1.5 | SPH 5 - Suivi et Hijr 132
controle des travaux
1.6 | SPH 6 - Réception Hijr 39

des ouvrages et
suivi de mise en
service

1.7 | SPH 7 - Formation et Hijr 19
transfert de
compétences
SOUS-TOTAL PHASES DE SERVICE Hors taxes

b) Frais remboursables

Les frais de voyage doivent étre calculés par le contractant comme suit :

Désignations cu{) Nombre Total HT (1)x
de jour| {(2)
{2)

Frais de déplacements

Perdiem Repas 1 351,00 dh 150

Perdiem Repas 2 234,00 dh 70

{(Jour de l'aller & jour du retour)

Indemnité kilométrique de | 2,00dh/km parcouru le | 10.000
transport / km parcouru cas ol il y'a utilisation de
véhicule personnel avec
obligation de
présentation de feuille de
route ou carnet de bord
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par nuitée sans présentation de
facture

400,00dh / nuitée
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Sous-total (1) TTC

Autres frais :

Frais d'analyses de laboratoire

3000 dh

18.000 DH

Etudes géotechniques

4500 dh

22.500 DH

Sous-total (2) HT

TVAen %

Sous-total (2) TTC

Montant total TTC (1+2+3)

Montant en

lettres :
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- Les taux de perdiem acceptables par la GIZ lors des déplacements dans le cadre de
mission GIZ et qu'il faut inclure dans l'offre financiére sont comme suit :

- 234,00 dh perdiem journalier de frais de repas pour les jours de voyage (234,00 dh
pour le jour de l'aller & 234,00 dh pour le jour du retour).

- 351,00 dh Perdiem journalier de frais de repas pour les jours de mission avec deux
nuitées d’hébergements, (une nuitée la veille et une nuitée le jour méme).

N.B: il est & noter que les repas offerts par la GIZ (lors d'ateliers/ conférences, ...) au
profit des expert.e.s sont déduits des perdiem comme suit (20% petit déjeuner, 40%
déjeuner et 40% diner)

- Pour les nuitées i faut choisir soit le forfait d'hébergement de 400,00 dh avec
présentation de I'état de déplacement, et ou, soit le taux de 1200,00dh max avec
présentation de la facture d'hétel.

- Pour les frais de transport, c'est 2dh / km parcouru sur présentation de feuille de route
(Carnet de bord + tickets d'autoroute) ou contre présentation de justificatif (ticket de train,
Autocar, Tram & bon de Taxi avec cachet).

- Pour la taxe sur la valeur ajouter TVA, merci de noter que :

- L'ensemble de nos paiements se font sur la base du montant HT, sachant que le bureau
de la GIZ dispose d'un délai de 4 semaines a partir de la date de dépdt du dossier de
facturation complet pour lancer le traitement du paiement.

- Concernant le remboursement du montant de la TVA de la facture, merci de préparer votre
facture proforma en trois exemplaires avec les lignes explicites des montant Total HT +
montant de la TVA + montant Total TTC.

- Ayant la facture pro-forma, nous procédons a la demande d'exonération de la TVA
auprés de notre partenaire. Le traitement nécessite au minimum un délzi de 30 jours a
partir de la date de dépdt de la demande d’exonération.

Dés réception de I'attestation d'exonération de la TVA de la Direction des Impéts, la GIZ
s'engage a remettre cette derniére au prestataire dans les plus brefs délais et le
prestataire est tenu a fournir a la GIZ une facture commerciale en HTVA.

10. Consignes relatives au format de Poffre

La structure de I'offre du soumissionnaire doit carrespondre a celle des TdR. Notamment le
plan détaillé de la conception (chapitre 3) doit correspondre & la structure des critéres
pondéres (et non dotés d’un facteur de pondération Q) du schéma d'évaluation. L'offre doit &tre
facile a lire (police de taille 11 ou supérieure) et étre rédigée de maniére intelligible. Elle est a

établir en langque francaise.

L'offre dans son ensemble ne doit pas excéder 24 pages (CV non inclus). Si le nombre
maximum de pages prescrit est dépassé, le contenu des pages en surnombre ne sera pas pris
en compte dans I'évaluation. Les contenus externes (tels que les liens conduisant a des pages
web) ne seront pas non plus pris en compte.
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Les CV des personnes proposées conformément au chapitre 4 des TdR sont a présenter au
format précisé dans les conditions de candidature (ou format similaire). Chaque CV ne doit
pas dépasser 4 pages. Tout CV doit indiquer, pour chaque projet mentionné, le poste que la
personne proposée a occupé, les fonctions qu'elle a exercées et la durée de son engagement.
Les CV doivent étre rédigés en langue frangaise.

Veulillez calculer précisément votre offre de prix sur la base des parameétres indiqués au point 9
« Consignes de calcul ». Le contrat qui sera conclu n'ouvre pas droit a l'utilisation de

I'ensemble des journées, voyages, ateliers ou budgets. Le nombre de journées,
voyages, ateliers et le montant des budgets sont convenus a titre de plafonds. Les

prescriptions relatives 3 la fixation des prix fiqurent dans le bordereau de prix.
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4
| Z Deutsche Gesellschaflt
tur Internationale
SOP 01.16_GIZ Maroc V12.04.2022 Zusammenarbeait (G12) GmbH

iZ ATTESTATION DE RECEPTION | _..ent inermediaire
g des prestations d’Architecte et

Gr O paiement final
d’'Ingénieur P

Intitulé du projet :
Territoires Durables

Nom du chef de Projet : | Numéro du projet : Numéro du contrat :
Anne Chaponniére 23.2206.3-006.00 83501646

Nom du contractant :

Observations particulidres concernant le décompte (N°® et date de la facture, montant facturé,
spécification du paiement demandé)

Nous vous demandons de confirmer que les prestations définies au contrat susmentionné comme conditions
du paiement demandé ont bien été exécutées conformément aux termes de référence convenus :

A remplir par le / la responsable du contrat et de la coopération (Chef de Projet)

Les prestations définies au contrat ont été exécutées :
Phase 1 : Préparation des documents pour le permis de construire et pour l'exécution des travaux
O entigrement

O pariellement, avec les restrictions suivantes :

Phase 2 ; Direction et supervision des travaux

O entierement

O partiellement, avec les restrictions suivantes :

O La prestation n'a pas é&té exécutée pour les raisons suivantes (a justifier fe cas échéant a I'aide d'une
piéce jointe) :

O La période d'exécution des activités convenues dans le contrat est conforme 3 celle mentionnée dans
le rapport fourni par le prestataire

0O Oui O Non (si non justifier a I'aide d'une note explicative)

O La version finale du rapport convenu dans le contrat, a été approuvée par le projet et classée dans
DMS sous le lien suivant :

O APS O APD 0O DAO O Autres (& préciser)

Lieu / Date Nom du Chef du Projet Signature du Chef du Projet







Garantie de remboursement en cas de défauts
AT
Maitre d'ouvrage/Bénéficiaire Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, Dag-Hammarskjtld-Weg 1-5,
D-65760 Eschborn, République Fédérale d'Allemagne

Entrepreneur:

Date du contrat
NE:duconbratz: =000 mptcipossesselaeciomsstoddiens s llied bt
N° du projet :

Objet des travaux

Montant du marché : (monnaie)siikms. . Lk, | i

Par la présente, nous nous engageons a garantir au Maitre d'ouvrage une caution
indépendante pour les droits & la garantie qu'il a envers I'Entrepreneur conformément au
contrat susmentionné, ainsi que pour toutes prétentions accessoires, a concurrence de la
somme de

(monnaie) .............ccccceeeeeneennin.
{entoutes lettres & .. ... )

Renongant expressément aux béneéfices de toute exception et objection, nous nous
engageons a payer les montants couverts par la présente obligation dés réception de la
premiére demande écrite du bénéficiaire stipulant que I'Entrepreneur a manqué, en totalité
ou en partie, au respect de ses obligations contractuelles.

La présente garantie entrera en vigueur a |la date d'établissement du certificat de
réception et expirera 3 l'issue de la période de garantie.

Le Maitre d'ouvrage nous retournera cette garantie dés son expiration.
La présente garantie est régie par le droit de la République Fédérale d'Allemagne. Pour

tout différend en résultant, le lieu de juridiction sera Francfort-sur-le Main, en
République Fédérale d'Allemagne.

{S@nature du garant} IR

A7-defects-liability-guarentee-fr {5) / 2018

oy






Garantie de bonne exécution

A8
Maitre d'ouvrage/Bénéficiaire : Deutsche Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit
(GlZ) GmbH, Dag-Hammarskjéld-Weg 1-5,
D-65760 Eschborn, République Fédérale d'Allemagne
ENtrEPren@UET b e A S RS Y A £ i i i i
Date du contrat :
N° du contrat :

N™du projet : e S £ e A e s b e

Objet des
travaux: A Bt R SR e T e i S M T L T

Montant du contrat : (Monnaie) ...........cc.ccccoooeiiiiiiiin,

Nous déclarons par la présente constituer en faveur du Maitre d'ouvrage une garantie
indépendante pour I'exécution de toutes les obligations de I'Entrepreneur découlant du
contrat susmentionné, ainsi que pour toutes prétentions accessoires, 3 concurrence de
la somme de

(Monnaie) ..., (... % du montant du marché)
{entoutes lettres: ... )

Renongant expressément aux bénéfices de toute exception et objection, nous nous
engageons a payer les montants de la garantie dés réception de la premiére demande
écrite du Béneficiaire spécifiant que I'Entrepreneur a manqué, en totalité ou en partie, a
ses obligations contractuelles.

La présente garantie prendra effet a la date de signature du contrat et demeurera en
vigueur jusqu'a la date d'établissement du certificat de réception.

Le Maftre d'ouvrage devra nous retourner cette garantie dés son expiration.
La présente garantie est régie par le droit de la République Fédérale d'Allemagne. Pour

tout difféerend en résultant, le lieu de juridiction sera Francfort-sur-le Main, en
République Fédérale d'Allemagne.

(Signature du garant)

A8-performance-guarentee-fr-2 / Version 2018

o






CERTIFICAT DE RECEPTION PROVISOIRE

(en cas de réception partielle, ajouter la mention « PARTIELLE »)

N° du projet : 23.2206.3-006.00

Nom du projet : Territoires Durable

Contrat n® : 83501646 datédu: ...
y compris avenant® datédu ... datédu: ..o,
Entrepreneur: ...

Nous certifions par la présente que les travaux objet du contrat susmentionné et de son (ses)
avenant(s) ont été achevés a la satisfaction des représentants cités ci-aprés et qu'ils sont
réceptionnés a la date du

Suite & l'inspection conjointe du (des) batiment(s) / installation(s) effectuée par les personnes
citées ci-dessous, il est établi que lesdits batiments / installations ont &té réalisés
conformément au contrat. Des vices, défauts et/ou travaux non réalisés ont été / n'ont pas
été constatés (voir la liste jointe}*

Les personnes suivantes ont participé a l'inspection conjointe, au titre de représentant

duMaitre de l'ouvrage ...
dellngénieur
del'Entrepreneur

{inscrire les noms en majuscules)

Le cas échéant, les vices et défauts constatés et consignés seront éliminés et les travaux
non réalisés / les éléments manguants seront achevés / installés sans délai*, au plus tard &
la date du

Tous les droits du Maitre d'ouvrage a la garantie et 4 I'entretien restent intacts. Le Maitre de
l'ouvrage se réserve le droit d’'invoquer le bénéfice de la pénalité contractuelle, dans la
mesure ou une telle disposition a été convenue.

L'exécution des travaux a débutéle .......................... . Le (les) batiment(s) / installation(s)
etant achevé(s) et ayant été réceptionné(s) a la date indiquée ci-dessus, le délai de garan-
tie commence a cette méme date et se terminerale ................... . Le présent certificat a été

établi en trois exemplaires identigues, un exemplaire allant & chacun des trois signataires.

Représentant du maitre Ingénieur superviseur Représentant de
d’'ouvrage lentrepreneur
Annexe: Liste des vices et défauts et/ou des travaux non exécutés

A9-taking-over-certificate-fr (4) / Version 2018
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A9

ANNEXE AU CERTIFICAT DE RECEPTION
N° du projet :
Nom du projet :

Contrat n®: datédu: ...
y compris avenant* datedu ... datédu: ..o

Entrepreneur :

LISTE DES VICES ET DEFAUTS ET/OU DES TRAVAUX NON EXECUTES

1. Les vices et défauts suivants ont été constatés et confirmés au cours de l'inspection
conjointe, a la date indiquée en premiére page du certificat de réception:

2. Les travaux non exécutés / les &léments manguants suivants ont été constatés et
confirmés au cours de l'inspection conjointe a la date indiquée dans le certificat de réception:

3. Le présent Certificat de réception partielle ne s’applique pas a 'ensemble du
contrat, mais uniquement aux parties / lots suivants des travaux :

Représentant du maitre Ingénieur superviseur Flepresemant de
de 'ouvrage IEntreprenaur

* rayer la mention inutile
A9-taking-over-certificate-fr (4} / Version 2018



A19

Guide for the Preparation of the
EXPLANATORY REPORT

For the (insert name of construction project) PN:

Contracting Parties. .. ... ... e

Land tile Y. .. o e e e

0. Planning

{1) General information (e.g. design layout, compliance with functional design)
(2) Compliance with space requirements

(3) Requirements under public law {compliance with local rules and regulations)
(4) Possibilities for future extension

1. Construction Site

(1) Number of parking spaces for vehicles

(2) Evaluation of the location in or with respect to the next town/village

(3) Information regarding the development of the construction site, possible
need for major earth movements

{4) Evaluation of the lots/buildings adjacent to the construction site *)

{6) Bearing capacity of the soil, results of soil investigations

2. Site Development, Technical Infrastructure

(1) Access roads; transportation facilities
(2) Water supply

(3) Sewage and waste water disposal
(4) Supply of electricity

*} Photographs shall be enclosed if considered relevant
Al-explanatory-report-en {1) 2
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3. Buildings/Parts of Buildings

(1) Foundations

(2) Walls, exterior and interior

(3) Ceilings

{4) Stairs and landings

{5) Roof, gutters, downpipes

(6) Chimneys, air supply/smoke exit ducts
(7} Sun protection (louvers, screens, venetian blinds)
(8) Ceiling and wall finish

(9) Floor finish

(10) Facade finish

{11) Exterior and interior doors

(12) Windows, dome lights, window grills
{13) Energy conservation measures

{14) Fire prevention measures

4.1 Technical Installations and Equipment

(1) Water and waste water, supply, treatment, and disposal
{2) Air conditioning, mechanical ventilation, air ducts

(3) Gas and liquids

(4) Electricity, distribution within the building(s)

(5) Means of telecommunications

(6) Heating system

(7) Lightning protection

4.2 Special Features/Elements

(1) Special structures

(2) Special installations

(3) Special technical equipment

(4) Special fixed features

(5) Elements of art involving artistic design

Al19-explanatory-report-en (1) 2



5. Exterior Facilities

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Fences, walls

Drainage and sewage disposal

Electricity supply system

Special-purpose installations (trafo station)
Roads, parking areas, walkways

Green areas

Other outdoor features (playgrounds)

6. Additional Measures

State if provisions are foreseen for construction work during rainy seasons or
snow and frost periods respectively

A19-explanatory-report-en {1) 2
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A20
COST ESTIMATE - Construction -
for Budgeting Purposes

Supplement No. : dated ; .
Projekt Number: 23.2206.3-006.00
Project Name : Territoires Durables
Prepared by;
(Architect/Consultant) (place, date, signature)
Reviewed and approved:
(GIZ, Eschborn, G230) (place, date, signature)

Sheet 1 of 2

8. A20_Form of Cost Estimate 1



Numbers of the subtotals correspond to items of the Explanatory Report (Annex A 3)

Estimated Cost Summary Currency:

Subtotal 1: Construction site

Subtotal 2: Site Development

Subtotal 3: Buildings

Description of buildings/parts of buildings

Subtotal 4 : Technical Installations/Equipment

Subtotal 5 : Exterior Facilities

Subtotal 6 : Additional Measures

Subtotal 7 : Architects'/Consultants’ Fee

Contingencies

Total of Cost Summary *

of Supplement N° ...: *

Total costs as per original cost estimate *

Total costs as per Supplement N° 1

Supplement N° 2

Supplement N° 3

Grand Total

NOTE: The calculations of the cost estimates listed above with the calculations of the gross
floor areas are to be attached for review and approval as enclosure to this COST ESTIMATE

Sheet 2 of 2
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A21
CONSTRUCTION PROGRESS REPORT No. .....
covering period........... 20...
1. Project Number:
23.2206.3-006.00
Name of Project :
Territoires Durables
2. Architect/Consultant
Supervising
Consultant
Site Supervisor
3. | Start of construction period scheduled actual
Anticipated date of completion
4, | Meteorological (hurricane, flood, frost, earthquake) or local incidences (strike,
emergency or martial law, or similar) which disrupted construction activities for
more than three (3) consecutive days :
5. | Contractors / subcontractors working at site during reporting period :
6. |Labor force Number of engineers
{(monthly average) Number of foremen
Number of skilled craftsmen
Number of unskilled workers
others
Total on site
7. | Occurences/hinderances unexpected and unforeseen.
Sheet 1 of 2
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Progress of work
state the following data for each building/part of building or installation :

item of work executed percentage of |ahead or behind
completion schedule

8.1

82

83

84

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

| Overall completion of project

Reasons for being behind schedule under Iltem No. .

10.

Steps taken to overcome lack of progress under above items :

1".

compiled :

place date signature

12. Enclosures:

........... sheets with photos of the construction progress

Sheet 2 of 2
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A22

Certificat de remise des travaux (reception
definitive)

Nous certifions par la présente que les travaux suivants, concernant le projet mentionné ci-
dessous, ont eté exécutés a l'entiére satisfaction des représentants énumérés dans le Procés-
verbal de remise des travaux, et quiils sont ainsi remis au et acceptés par le représentant
mandaté par I'autorité compétente du pays partenaire, 4 la date du

, 20...

N° du projet: 23.2206.3-006.00

Intitulé du projet: Territoires Durables

Nature des travaux :
Conformément au Procés-verbal de remise des travaux ci-joint, il
Nature des travaux a/n’a pas été constaté des défauts non éliminés et

des travaux non exécutés affectant 1a garantie de I'Entrepreneur.

Par {e présent certificat de remise des travaux, tous les droits et toutes les obligations liés
aux travaux sont transmis a l'autorité compétente du pays partenaire.

Sans préjudice de I'arrangement intergouvernemental conclu entre la République fédérale
d'Allemagne et , date , les dits travaux sont mis a I'entiére disposition des experts
affectés par la GIZ au projet ci-dessus en vue de ta realisation et de I'achévement des
taches et missions leur incombant.

Lieu Date

Remis par Accepté par

nom et prénom complets, fonction, OU Signature, nom et prénom complets en

en lettres d’imprimerie du représentant lettres d'imprimerie du représentant mandaté
mandaté par la GIZ par I'autorité partenaire compétente

Annexe : Procés Verbal de remise des travaux (réception définitive)

A22-handing-over-certificate-fr (4) 1
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Procés-verbal de remise des travaux (réception définitive)

La remise des travaux suivants

Travaux :
Relevant du

N° du projet :

et

Intitulé du projet

A été effectué le , 20... en présence des représentants suivants, autorisés a
signer pour :

Nom en lettres d'imprimerie initiales :
GlZz

Autorité partenaire
Usufruitier / Utilisateur
Ambassade Allemande (si appticable)

Suite & l'inspection conjointe des travaux, il est établi que les dits travaux ont été achevés et
acceptés, et qu'ils sont préts a étre utilisés. Des vices, défauts, et travaux non exécutés,
relevant de la responsabilité des entrepreneurs, ont été constatés selon la liste ci-aprés :

1. Vices et défauts constatés sur
1.1 Le batiment / l'installation

1.2. Les installations extérieures (si applicable)

2. Travaux non réalisés / éléments manquants
21 Le batiment / l'installation

2.2 Les installations extérieures (si applicable)

3. Remarques:

Avec ce certificat, les documents suivants sont remis au représentant autorisé de
l'autorité homologue:

- un (1) jeu de plans conformes a l'exécution,

- une (1) copie du certificate de réception provisoire & partirde ............, 20...,

- une (1) copie du certificat de réception des installations et équipements des
installations et équipements électriques, y compris le rapport d'inspection,

- un jeu complet d'instructions d'utilisation et de manuels d'entretien pour les
équipements électriques/mécaniques (le cas échéant)

Pour la GIZ Pour l'autorité partenaire
nom et prénom complets, fonction, OU nom et prénom complets

A22-handing-over-certificate-fr (4) 1



